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PREFACE 
Cette Etude de Faisabilité d'un aménagement intermediaire dans la 
Cuvette de Cascas a été réalisée dans Ie cadre du Projet lie è 
Morphil sous la responsabilité de l'Université Agronomique de 
Wageningen, Pays-Bas et en étroite collaboration avec la SAED, 
sur un financement du gouvernement néerlandais. 
L'équipe chargée de 1'Etude tient è remercier les Autorités et Ie 
personnel de la SAED, ainsi que les diverses personnes ou 
institutions contactées pour leur fructueuse collaboration. 
Surtout 1'assistance pour les recherches concernant les aspects 
sociologiques et les droits fonciers durant toute 1'Etude, donnée 
par Ie Projet Gestion de l'Eau et ses chercheurs de l'ADRAO a été 
hautement appréciée. 
Cette Etude ne reflète pas nécessairement 1'opinion des autorités 
sénégalaises ni celle du gouvernement néerlandais et n'engage que 
ses auteurs. 
Les résultats de 1'Etude sont présentés dans Ie présent rapport 
principal et un volume des annexes, accompagnés de 27 plans, et 
16 documents de base. 
Le rapport principal comprend tous les elements généraux 
nécessaires è une bonne comprehension du projet. Pour des 
informations plus détaillées reference est faite aux annexes 
individuelles qui accompagnent la plupart des chapitres du 
rapport principal. 
Les documents de base sont les comptes-rendus des études 
partielles de différents aspects spécifiques réalisées dans le 
cadre de 1'Etude de la Cuvette de Cascas. Une partie de ces 
études partielles a été effectuée par des specialistes engages 
par le projet, 1'autre partie a été réalisée en collaboration 
' avec le Projet Gestion de l'Eau de l'ADRAO. 
Ces documents de base incluent toutes observations, 
recommendations et opinions préliminaires et ainsi ne reflètent 
pas toujours les conclusions et recommendations finales, retenues 
par 1'équipe chargée de 1'Etude. 
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L'agriculture irriguée doit subir une importante expansion pour 
pouvoir atteindre l'objectif du Plan Céréalier du gouvernement 
sénégalais qüi est de combler Ie deficit céréalier è 80% è 
1*horizon 2000. 
Jusqu'è présent 1 * agriculture irriguée dans la Moyenne Vallée du 
fleuve Senegal se fait surtout dans les Périmètres Irrigués 
Villageois (PIV). Pourtant, par un manque de terres apte è 
1'aménagement en PIV, et è cause d'une acceleration souhaitable 
du développement de 1'irrigation due è l'achèvement des barrages 
de Manantali et de Diama, Ie gouvernement sénégalais prévoit 
surtout la realisation d'Aménagements Intermédiaires. 
Ce rapport présente une Etude de Faisabilité d'un tel aménagement 
dans la Cuvette de Cascas. 
Actuellement cette cuvette est utilisée presque exclusivement par 
la population de Cascas pour pratiquer la culture de walo, et par 
les peulhs pour y faire païtre leurs bêtes. 
Trois alternatives ontété développées et étudiées. 
L'alternative A prévoit un aménagement pour 301 ha de riziculture 
et 65 ha de polyculture, exclusivement pour le village de Cascas. 
Le labour, le transport et le battage du paddy seront mécanisés. 
Les ménages exploiteront en moyenne 1,1 ha de riz et 0,20 ha de 
polyculture. La polyculture sera réservée aux femmes et aux 
jeunes du village. Les travaux d'aménagement seront realises par 
une entreprise. 
L'alternative B inclue un aménagement pour 323 ha de riziculture 
et 63 ha de polyculture. Tous les travaux culturaux seront 
realises manuellement. Par un manque de main-d'oeuvre aussi des 
villages aux alentours de Cascas participeront è la riziculture. 
Tous les ménages recevront en moyen 0,6 ha de riz. Comme dans 
1'alternative A la polyculture sera réservée aux femmes et aux 
jeunes de Cascas. Quant è la realisation deux sub-alternatives 
ont été étudiées: BI, dans laquelle tous les travaux seront faits 
par une entreprise et B2, oü une partie des travaux, è savoir 
1'aménagement interne des unites d'irrigation, sera faite par le 
Projet lie è Morphil avec une forte participation de la 
population. 
L'alternative C est un aménagement exclusivement pour le village 
de Cascas de seulement 122 ha, dont 72 ha pour la riziculture et 
50 ha pour la polyculture. Les surfaces moyennes par ménage 
seront 0,27 ha de riz et 0,19 ha de polyculture. Il n'y aura pas 
de mécanisation. Les travaux d'aménagement seront realises de la 
ntême facon que pour la sub-alternative B2. 
Pour toutes les alternatives une structure organisationnelle qui 
permet que la gestion du périmètre soit autant que possible entre 
les mains des futurs exploitants a été développée. Des volets 
xv 
d'accompagnement, comme 1 alphabétisation fonctionnelle, la 
vulgarisation, la creation des fonds de roulement, et la 
formation des mécaniciens et pompistes seront indispensables. 
A cause des contraintes physiques (surtout la protection contre 
les crues et 1'hétérogénéitée topographique et pédologique), les 
coüts d'investissement initiaux sont élevés: entre 4,5 et 4,9 
millions de FCFA par hectare net. 
En termes économiques aucune des alternatives a démontré d'etre 
rentable, surtout è cause: 
- des coüts d'investissements élevés; 
- du bas prix économique du paddy; 
- des coüts annuels (operation et entretien) élevés. 
Les résultats de 1'analyse financière sont mentionnés ci-dessous. 
Alternative A 
Revenus additionnels par ménage (000 FCFA^o-s) 
B 












































Les revenus additionnels par ménage et les revenus par journée de 
travail sont plus élevés pour l'alternative A. Cependant, c'est 
aussi cette alternative qui est la plus sensible aux éventuelles 
augmentations des coüts et baisses de la valeur de la production. 
Pris en consideration d'un cöté 1'importance des investissements 
et de 1'autre les revenus assez marginaux et tres sensibles aux 
changements des coüts et de la valeur de la production, la 
realisation d'un aménagement intermediaire dans la Cuvette de 
Cascas semble comprendre des grands risques. 
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I. INTRODUCTION 
1.1. Ob.iet de l'Etude 
L'Etude de Faisabilité de la Cuvette de Cascas (ci-après 
brièvement l'Etude), dont Ie présent rapport est Ie résultat, a 
été réalisée è la demande de la SAED et dans le cadre du Projet 
lie a Morphil. 
Jusqu'è l'heure actuelle le développement de 1'agriculture 
irriguée sur l'Ile è Morphil se limite aux Périmètres Irrigués 
Villageois (PIV) . et aux jardins de femmes. Après l'aménagement 
d'environ 1100 hectares les terrains qui répondent aux exigences 
physiques d'un PIV deviennent de plus en plus difficiles è 
trouver. Pour une continuation du développement de 1'irrigation 
et pour une augmentation eventuelle de la superficie irriguée par 
exploitant, la realisation des "aménagements intermédiaires" 
semble imperative. 
L'Etude s'inscrit dans les perspectives et strategies de 
développement de: 
l'APRES BARRAGE, qui envisage entre autres: 
. un développement progressif de 1'agriculture irriguée dans 
la Vallée et le Delta. 
- la NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE, qui s'accentue autour: 
. la réforme et la rédinamisation de 1'action cooperative; 
. 1'approvisionmnement judicieux du monde rural en intrants; 
. la mise sur pied d'un nouveau système de crédit agricole; 
. une politique de vérité de prix; 
. une responsibilisation des producteurs. 
- le PLAN CEREALIER (1986-2000), qui a: 
. l'objectif de combler le deficit céréalier è 80% è 1'horizon 
2000. 
- la TROISIEME LETTRE DE MISSION DE LA SAED (1987-1990), qui a 
été émise au cours de l'Etude. Elle a comme objectifs: 
. le désengagement de la SAED; 
. la responsabilisation des producteurs en leur confiant la 
gestion des aménagements hydro-agricoles et les moyens 
production par une formation des groupes-cibles; 
. 1'intensification de la mise en valeur par une amelioration 
de l'intensité culturale et par 1'appui aux actions 
d'accompagnement; 
. la rehabilitation de 5370 ha; 
. 1'aménagement de 8440 ha, dont 4128 ha dans le département 
de Podor; 
. une rééquilibrage de 1'effort d'aménagement du Delta vers la 
Moyenne Vallée; 
. une evolution du "produit aménagement", vers une conception 
1 
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Figure 1.1 Les quatre sites alternatifs de 1'étude préliminaire. 
2 
des périmètres plus adaptée aux capacités de gestion des 
structures paysannes. 
L'Etude comprend trois alternatives couvrant respectivement 366, 
386 et 122 hectares nets. Dans une des alternatives 1'option de 
la mécanisation a été incluse, aussi bien que de différents types 
de realisation.. 
1.2. La methodologie 
Faisant partie integrale du Projet lie è Morphil, 1'Etude a pu 
bénéficier de 1'experience acquise sur Ie développement de 
1'agriculture irriguée dans la region pendant une période de dix 
années. Cette experience et la conception spécifique développée 
pour les PIV, qui a abouti au succes relatif de 1'introduction de 
1'irrigation osont incorporées autant que possible dans la 
conception de 1'aménagement de la Cuvette de Cascas. 
Afin de mieux connaitre les désirs et la motivation de la 
population, de mieux sensibiliser les exploitants-cibles et de 
profiter autant que possible des connaissances des experts et 
instituts sur place, Ie Chargé de 1'Etude, l'Université Agronomi-
que de Wageningen a opté pour l'approche süivante: 
1' installation d'un responsable pour •.l'a coordination 
(ingénieur en génie rural) sur place pour la durée de 1'Etude; 
1'integration de 1'Etude dans la structure de la SAED; 
une collaboration étroite avec des organisations et instituts 
locaux comme l'ADRAO (notamment Ie projet "Gestion de l'Eau"), 
l'ISRA, l'OMVS, l'Université de Dakar, l'Institut des Sciences 
et de l'Environnement, l'ORSTOM et Ie CEREEQ; 
1'installation d'un nombre de chercheurs-débutants dans les 
villages concernés pendant une période de 4 è 6 mois; 
1'assistance d'experts en courte mission pour des sujets 
specialises, pour lesquels on n'a pas pu trouver des 
specialistes au Senegal. 
1.3. Le choix du site 
Dans les Termes de Reference de 1*Etude il a été prévu de se 
baser sur 1'"Etude Avant-Projet Sommaire de la Cuvette de Cascas" 
réalisée par le GERSAR. 
Cependant pendant la première phase de 1'Etude la mission a 
considéré les terres sélectionnées par GERSAR inaptes è 
1'irrigation. Après la presentation d'une note de discussion 
intitulée "Observations sur 1'Etude APS de GERSAR, avril 1986" et 
en accord avec la Direction de la SAED la mission a rejeté ce 
site. 
Dans une deuxième phase la mission a identifié quatre (4) sites 
alternatifs, tous proche de Cascas (Figure 1.1). Afin de faire un 
choix une étude préliminaire, qui comprenait, sur la base des 
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données existantes, entre autres les aspects suivants, a été 
menée: 
physiques : la topographie, 1'aptitude des sols, le tracé 
du canal d'amenée, la digue de protection, le 
drainage, les besoins en surfaces iririguées; 
sociologiques: les droits fonciers traditionnels, la 
preference de la population quant au choix de 
culture. 
Lors d'une reunion de synthese, la Cuvette de Moutoul (site 
no. 3) a été choisi, principalement pour la raison que cette 
cuvette a une configuration compacte et qu'elle est la plus 
facile è protéger contre la crue et ceci sans influencer 
l'inondation des autres cuvettes. Pourtant, pendant 1'execution 
des études de base (leve topographique, étude pédologique et 
enquêtes sociologiques) il ressortait que les poulo siranabé, 
groupe majoritaire exploitant de la Cuvette de Moutoul, 
s'opposent è 1'aménagement de "leur cuvette" d'une telle faeon 
qu'on a été oblige d'abandonner cette cuvette. Leur refus 
s'explique par une méconnaissance du système de culture 
irriguée, leur faiblesse en tant que groupe social, et le simple 
fait que la Cuvette de Moutoul est la seule cuvette oü ils ont 
des droits de culture de walo. L'aménagement de cette cuvette 
comprendrait ainsi trop de risques pour la sécurité alimentaire 
des poulo siranabé en cas d'un échec de 1'irrigation (voir 
document de base no.3) 
Par conséquent, d'autres cuvettes étaient è identifier. A la fin 
d/une phase de préfaisabilité un autre site (site no. 2 dans la 
figure 1.1) è l'ouest de Cascas a été choisi. 
En premier lieu ce site avait été considéré moins favorable que 
le site no.2 è cause des coüts pluö élevés pour la digue de 
protection contre les crues et a* cause de 1'existence d'une 
depression profonde entre le fleuve ét les terrains aménageables 
è traverser par le canal d'amené. Cependant, lors de cette phase 
de préfaisabilité une étude hydrologique a montré que la digue de 
protection pouvait être moins élevée qu'il avait été calculé lors 
des études antérieures (GERSAR), tandis que des enquêtes 
sociologiques ont prouvé le vif intérêt des détenteurs 
traditionnels de ces cuvettes (presque ,tous du village de Cascas) 
dans un aménagement hydro-agricole. Alors, 1'attitude de ces 
derniers vis-a-vis 1'irrigation était tout è fait différente de 
celle des poulo siranabé. 
Ce site comprend les cuvettes naturelles suivantes: Diogdé, 
Guilngo, Lèdé, Sagana et Boogué Dow. L'Etude de Faisabilité 
concerne ces cuvettes. Quand on parle dans la suite de la Cuvette 
de Cascas il s'agit de 1'ensemble de ces cuvettes. 
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II. LE MILIEU PHYSIQUE 
2.1. Localisation 
Cascas se trouve sur l'Ile è Morphil (enclavée par 
Senegal et Ie marigot Ie Doué), dans Ie Département de 
310 km de Saint Louis, chef-lieu de la Region du Fleuve 
km de Podor. Presque tout Ie trajet vers Saint Louis et 
goudronné et en bon état. Seulement les derniers 15 km, 
è Morphil, sont constitués d'une digue routière, 
praticable après une pluie. La traversée du marigot 
Madina N'diatébé, se fait è l'aide d'un bac ayant une c 
charge de 20 tonnes. 
La Cuvette de Cascas se trouve è 1 km è l'ouest de 
figure 2.1 et Ie plan no. 1 montrent la situation de la 
Ie fleuve 
Podor, è 









Le climat de la region de Podor est du type sahélien. On peut 
distinguer trois saisons: 
une saison humide chaude (hivernage) du 15 juin au 15 
octobre, 
une (contre) saison sèche froide (CSF) du 15 octobre au 15 
février, et / 
une (contre) saison chaude (CSC) du 15 février au 15 juin. 
L'e tableau 2.1 présente les caractéristiques climatiques pour les 
stations de Podor et Matam, aussi bien que les estimations par 
interpolations pour Cascas. 
La pluviométrie est faible et tres irreguliere d'une année è 
1'autre (figure 2.2). Cette figure montre également que depuis 
1968 les pluies sont en forte diminution. 
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Figure 2.1 La localisation de la Cuvette de Cascas 
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Tableau 2.1: Les caractéristiques climatiques enregistrées è Podor 
et è Matam, et estimées par interpolation pour Cascas. 
Période: 1957-1986 




























Teip.Bin. °C 14,6 16,7 18,0 20,7 23,0 24,3 24,5 24,7 25,0 24,2 20,0 15,7 20,9 
Pluvioi. Bi 1 2 0 0 0 11 43 82 73 14 0 1 227 
Insolation h/jour 7,4 7,9 7,8 9,0 8,9 8,3 8,4 9,0 8,2 8,6 8,4 7,8 8,3 
HuB.rel. % 32,1 31,4 28,9 31,8 34,0 44,1 55,5 62,2 64,2 50,2 40,7 30,3 42,1 
Vit.vent ka/jour 181 181 190 199 216 190 285 225 190 147 130 156 
BTo BB/jour 5,7 6,2 7,3 8,3 9,3 8,3 8,2 7,6 7,4 6,8 5,8 4,9 
Eto aa/Bois 177 180 226 249 288 249 254 236 222 211 168 152 2612 
«ATA» 
Teap.aoy. 'C 23,5 26,6 29,1 32,3 34,5 34,0 31,0 29,6 28,7 30,9 28,2 26,2 29,6 
PluvioB. BB 0 1 0 1 r 26 95 138 99 20 3 1 333 
Insolation h/jour 7,9 9,0 9,7 10,2 •9,9 9,2 8,9 8,0 8,2 9,0 8,8 8,2 8,9 
EuB.rel. t 35,2 32,3 29,1 26,7 29,7 37,0 52,7 63,8 61,3 50,3 38,3 38,3 41,2 
Vit.vent ka/jour 52 61 61 78 130 181 181 138 104 52 26 52 
ETo BB/jour 4,4 5,4 6,3 7,2 8,6 8,5 7,7 7,2 6,6 .6,4 4,7 4,3 6,5 
Eto aa/aois 136 157 195 216 267 255 239 223 198 198 /141 133 2360 
CASCAS (2x ETo (Podor) + lx ETo (Mataa))/3 ) 
ETo BB/jour 5,3 5,9 7,0 7,9 9,1 8,4 8,0 7,5 7,1 6,7 5,4 4,7 
ETo BB/BOIS 164 165 217 237 282 252 248 233 213 208 162 146 2527 
Les hauteurs des pluies mensuelles, avec une chance d'occurrence 
de 80% sont tres faibles, respectivement 28, 56 et 39 mm pour les 
mois de juillet, d'aoüt et de septembre et zéro ou presque zéro 
pour tous les autres mois. Néanmoins, des averses d'une intensité 
forte se présentent de temps en temps, comme il est montré dans1 
la figure 2.3. 
Les temperatures sont tres variables dans l'année.Les maxima se 
présentent aux mois de mai et juin et les minima du mois de 
décembre è février. 
La durée journalière d'insolation est élevée et par conséquent un 
des facteurs climatiques de la vallée les plus favorables è 
1'agriculture. En moyenne la durée d'insolation est plus de 3000 
heures par année. 
L'humidité relative varie considérablement durant 1'année. Elle 
varie entre 60% en moyenne pendant l'hivernage et 30% pendant les 
contre saisons. 
Quant au vent dominant on constate une croissance reguliere de 
décembre è juillet, puis une décroissance d'aoüt è novembre. Les 
effets les plus è craindre du vent sont ceux de l'harmattan, vent 
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chaud et sec, entre mars et juin. 
L'évapotranspiration a été calculée è l'aide de la formule 
modifiée de Penman. Elle varie entre 5.3 mm/jour en janvier et 
9.1 mm/jour en mai. L'évapotranspiration totale pour l'année 
monte a 2527 mm. 








Figure 2.3: Probabilité des volumes des precipitations accumulées 
(en mm) è Cascas en 1, 2, 3, 4 et 5 jours pour divers 
temps de recurrence. 
2.3 La topographie 
L'altitude de la region se trouve entre 11.00 m+IGN pour les 
hautes levées au long du fleuve et 4.00 m+IGN pour les fonds des 
cuvettes. Le relief est assez articulé. Les cuvettes ont une 
configuration irreguliere, ayant aux bords souvent une pente de 
1 è 3%. Les terres argileuses et gonflantes dans les parties les 
plus basses des cuvettes ont provoqué è ces endroits un micro-
relief accidenté. 
Un leve topographique è l'échelle de 1/2000 avec une densité 
moyenne de ' 25 points è 1'hectare a été fait dans le cadre de 
1'Etude. Le plan no. 2.1 présente 1'implantation des bornes. Une 
reduction è l'échelle de 1/5000 (plan no. 2.2) a été utilisée 
comme base pour les plans d'aménagement. 
2.4. La pédologie et 1'aptitude culturale des sols 
Il existe un parallèle distinct entre les différents types de 
sols et les unites géomorphologiques. Dans une typologie pédo-
géomorphologique qu'on rencontre, en suivant le profil en travers 
du type de la vallée en partant du fleuve, la sequence suivante:. 
Les Hautes Levées, au bord du fleuve, qui ne sont actuel-
lement jamais inondées. Les sols en general sont de limon 
t-
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sableux ou de sable limoneux, le plus souvent les villages 
sont installés sur ces hautes levées. 
Les Levées Subactuelles s'alignent derrière les rives 
convexes. Leur materiel ressemble è celui des hautes levées. 
Les Deltas de Rupture de Levée. Zone de transition graduelle 
entre les hautes levées et les cuvettes. Ce sont des sols 
rarement ou jamais inondés. Leur texture varie en fonction de 
leur position topographique. On a du limon sableux ou de 
l'argile limoneus'e. 
Les Faisceaux de Levées Anciennes: Terrains d'anciens cours du 
fleuve Senegal, en forme de lits, levées, faisceaux de 
méandres, qui sont partiellement couverts de sediments plus 
récents. 
Les Petites Levées: Ce sont les parties les plus basses des 
deltas de rupture. Les bourrelets les plus petits des 
bordures des cuvettes argileuses, et des levées moins élevées 
d'anciens défluents qui s'allongent dans .les cuvettes. 
Les Cuvettes de Décantation: les sols argileux régulièrement 
inondés par les crues, on y pratique la culture du Walo. Le 
site en question est constitué surtout de deltas de rupture, 
de petites levées et de cuvettes de décantation. 
Une étude pédologique a été réalisée è l'échelle 1/10.000. La 
carte pédologique est présentée sur le plan no 3.1. Le tableau 
sur le plan donne un apercu des unites pédo- geomorphologiques 
discernées et leur "aptitude è la riziculture et a' la polyculture. 
Le système d'evaluation des terres appliqué s'inspire des 
instructions du "Cadre pour l'Evaluation des Terres" de la FAO. 
Sous sa forme la plus simple le principe de cette evaluation 
consiste en un amarrage des qualités des terres suivant les 
besoins des cultures. 
Les plans 3.2. et 3.3. présentent respectivement les cartes 
d'aptitude è la riziculture et è la polyculture. 
2.5. Géotechnique 
Une étude géotechnique a été réalisée, comprenant les volets 
suivants: 
la reconnaissance des sols des sites potentiels de la station 
de pompaqe, en cas qu'une station fixe soit choisie. 
Les sols rencontres se composent de sable limoneux ou de limon 
sableux, peu compressibles. Vu les resistances dynamiques 
obtenues au niveau du radier d'une éventuelle station fixe, il 
est estimé que la surpression qu'il engendrerait sera de loin 
inférieure è la portance de couches. 
la reconnaissance des sols du tracé de la digue. 
Il n'existe pas de risques de rupture par poinconnement. Il 
est recommandé de réaliser les. travaux pour les parties basses 
pendant la saison sèche. Dans ce cas les tassements après la 
realisation ne dépasseront pas le 0.50 mètre. 
la recherche de matériaux pour la construction de la digue de 
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protection. ' ' 
Assez de terres avec une granulométrie aptes è la construction 
des endiguements peuvent être trouvées. Il est è noter, par 
ailleurs, que la structure des sols est en general de mauvaise 
è tres mauvaise, et par conséquent, ils s'érodent'tres facile-
ment. Pour cette raison un revêtement des talus avec une 
couche de tout-venant de latérite est recómmandé. 
2.6. Hydrologie 
Le fleuve Senegal," formé essentiellement par les affluents le 
Bafing, le Bakoye et le Falémé, connaït une onde de crue simple 
par an, dont le maximum se présente è Bakel normalement dans la 
période du 30 aoüt au 20 septembre. Elle arrive è Cascas è peu 
prés 3 semaines plus tard et bien amortie è cause des inondations 
importantes du lit majeur du fleuve. 
Le Bafing approvisionne 48% du debit moyen annuel è Bakel; le 
Bakoye 20% et le Falème 23%. Le restant de 5% est è'la charge des 
affluents moins importants. 
La médiane de débit de crue è Bakel est de 4600 m3 et le débit de 
crue centennal a été estimé è 9825 m3/s. Les apports annuels 
peuvent varier considérablement d'une année è 1'autre. La 
dernière decade a été extrèmement sèche: le débit moyen étant de 
376 m3 contre 732 m3/s pour la période de 1903-1984. 
Plus de 80% du débit total s'écoule pendant les mois d'aoüt, de 
septembre et d'octobre. En amont de Bakel le fleuve a un profil 
simple sans débordement. Ce simple caractère du profil change 
dans la vallée. En aval de Kaédi le fleuve se divise: le Doué a 
gauche et le Senegal è droite engendrant ainsi l'Ile è Morphil. 
En aval de Podor le Doué rejoint le Senegal. 
Les caractéristiques hydrologiques qui joueht uri röle important 
par rapport è 1'aménagement intermediaire sont: 
/ 
les hauteurs d'eau maximales et leur période de recurrence 
pour la determination de la cote de la crête des digues de 
protection; 
les hauteurs d'eau è l'étiage pour determiner les hauteurs 
manométriques maxima de la station de pompage; 
les variations de debits du fleuve au cours de 1'année; 
les caractéristiques de la crue artificielle a créer pour la 
determination de 1'importance de la culture de décrue pour le 
cas "sans projet". 
Ces caractéristiques doivent être étudiées dans la perspective 
de 1'operation des barrages de Diama et de Manantali, qui 
auront une influence importante sur le régime du fleuve 
Senegal. 
Les barrages de Diama et de Manantali 
Le barrage de Diama se trouve a 1'embouchure du fleuve è une 
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vingtaine de kilometres en amont de Saint Louis, et a été mis en 
exploitation avant l'hivernage de 1986. Les objectifs de ce 
barrage sont: 
1'arret de toüte remontée de la langue salée, qui pouvait 
atteindre Podor en année extrèmement sèche. 
la creation d'un niveau d'eau nominal en amont du barrage de 
1.50 m + I.G.N. 
Le barrage de Manantali en construction au Mali dans 1'affluent 
le plus important, Ie Bafing, aura des fonctions multiples, è 
savoir: ' 
régulariser le debit du fleuve garantissant un debit minimum 
pour la mise en valeur de la vallée par 1'irrigation en toute 
saison; 
assurer un debit additionnel pour la navigation; 
produire de 1'énergie hydro-électrique; 
la possibilité de créer une crue artificielle pendant une 
période de transition pour la culture du walo. 
Le remplissage en eau du réservoir a commence pendant l'hivernage 
1987 et peut être achevé en 1990, au plus tot, tout è fait 
dependant de la pluviométrie du bassin versant. 
/ 
Hauteurs d'eau maximales dans la vallée 
L'inondation des cuvettes de Cascas se passé è partir du marigot 
le Doué. Sauf dans le cas d'une crue tres exceptionnelle un 
débordement du Fleuve Senegal au niveau de Cascas est prévisible. 
Deux consignes de 1'operation du Barrage de Manantali, qui ont 
leur influence sur les hauteurs maximales, ont été développées 
séparément: une pour 1'amortissement de la crue (Groupement 
Manantali) et 1'autre pour la creation d'une crue artificielle en 
faveur de la culture de décrue (Alexander Gibb). Pourtant, 
simulations faites dans le cadre de 1'Etude ont démontré, que la 
combinaison des deux consignes ne donne aucune reduction sur les 
niveaux d'eau maximaux de crues. Alors les extremes historiques 
peuvent être appliqués. Autour de la zone d'étude ils sont 
présentés dans la figure 2.4., aussi bien pour le Fleuve Senegal 
que pour le marigot le Doué. 
Les niveaux d'eau extremes è Madina N'diatébé peuvent être 
considérés comme représentatifs pour ceux dans la Cuvette de 
Cascas: 
1 : 10 Hmax MADINA = 9,99 m + I.G.N. 
1 : 20 Hmax MADINA = 10,12 m + I.G.N. 
1 : 30 Hmax MADINA = 10,20 m + I.G.N. 
1 : 50 Hmax MADINA = 10,27 m + I.G.N. 
1 : 100 Hmax MADINA = 10,35 m + I.G.N. 
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Figure 2.4.: Profils en long des hauteurs maximales du Fleuve 
Senegal et du marigot Ie Doué entre Saldé et Podor 
Les niveaux d'eau è l'étiage 
A lui seul, Ie barrage de Diama ne peut pas garantir un niveau 
minimum du plan d'eau è Cascas, surtout è cause de la presence du 
seuil dans Ie lit du fleuve Senegal è Demet. 
Pendant la période de remplissage de la retenue de Manantali des 
debits minima sont è prévoir pour les besoins en eau d'irrigation 
(dans l'ordre de 50 è 75 m3/s) et pour la crue artificielle. 
Après Ie remplissage et pendant la période de transition les 
debits a IScher dependent du développement de 1'irrigation, du 
développement de la navigation et de la décroissance de la i 
culture du 'walo'. 
Dans^les rapports consultés on trouve des données différentes sur j 
les debits minimaux k IScher pendant la/ période de transition: , 
entre 80 et 250 m3/s pour Ie débit •' minimal a Bakel. Vu 
1'incertitude sur les debits a prévoir il est prudent de prévoir ; 
un débit assez bas dans la phase initiale, du projet de la Cuvette 
de Cascas; c'est-a-dire un débit minimum de 50 m3/s passant è 
Bakel. Ce débit se divisera entre Ie Senegal et Ie Doué en 
proportion de 56/44, comme indiqué dans les études antérieures. 
En tenant compte des éventuels besoins en eau en amont de Cascas, 
il s'ensuit que Ie débit limitatif du Senegal a Cascas serait de 
20 a 25 m3/s approximativement, ce qui se traduit dans< un niveau 
d'eau è l'étiage è Cascas de 0.90m +I.G.N. Le débit minimal a j 
attendre è longue échéance (200 a 250 m3 è'Bakel) correspond è un , 
niveau d'è péu prés 2,50 m + I.G.N. En consequence pendant la 
période de transition on peut s'attendre è des niveaux d'eau 
minimaux entre 0,90 et 2,50 m + I.G.N. 
La crue artificielle 
En ce qui concerne les crues artificielles, différentes études se 
sont succédées. La plus récente est 1'étude de Gibb (1986). Gibb 
a propose 3 alternatives pour le hydrogramme de la crue. 
artificielle, permettant respectivement 50 000, 75 000 et 100 000 
ha de culture de décrue pour 1'ensemble de la Vallée. A l'aide de 
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regression multiple un rapport a été établi entre des caractéris-
tiques de la crue è Bakel et la hauteur maximale è Saldé en 
utilisant des données historiques (1903- 1964). Si on 1'applique 
aux crues artificielles de Gibb, on trouve les résultats 
mentionnés dans.Ie tableau 2.2. 
Chaque année on déterminera la crue è créer, toute dépendante de 
1'hydraulicité de 1'année, Ie niveau dans la retenue avant 
l'hivernage et les exigences des autres fonctions du barrage. 
Tableau 2.2.: Caractéristiques des crues artificielles de Gibb è 
Bakel et les hauteurs maximales è Bakel, Saldé et 
Matam. 





(m3/s) (10 9 m3) .(m+IGN) (m+IGN) (m+IGN) 
A = 50 000 ha 2500 8,3 19,51 9,30 8,24 
B = 75 000 ha 2750 9,3 19,91 9,49 8,39 
C = 100 000 ha 3000 10,8 20,31 9,71 8,56 
Les crues basses et moyennes 
Les niveaux maximaux observes dans les cuvettes en comparaison 
des niveaux è Madina N'diatébé indiquent qu'on peut s'attendre è 
une difference de quelques decimetres entre Ie Doué et la cuvette 
de Cascas pour les crues basses et moyennes. 
2.7 La vegetation naturelle 
La zone biographique est Ie domaine sahélien. Les arbres et 
arbustes épineux y dominent: parmi eux, les Acacias qui 
caractérisent ce domaine. 
La repartition des espèces végétales dans Ie secteur étudié est 
étroitement liée aux diverses zones distinguées en fonction de la 
durée de 1'inondation, done des unites géomorphologiques. 
On distingue ainsi: 
- Zones jamais inondées: 
* Balanites aegyptiacia (arbre) 
* Ziziphus mauritania (arbre) 
* Acacia seyal (arbre) 
- Zones rarement inondées: 
* Indigoféra oblongifolia (arbuste) 
- Zones souvent inondées: 
* Acacia nilotica (arbre, peu développé) 
* Heliotropium ovalifolium (herbe). 
La densité de vegetation est, en general, et surtout dans les 
cuvettes concernées faible. 
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III. LE MILIEU HUMAIN 
3.1. Le milieu Halpoulaar 
Les populations des différents villages concernés par 1*Etude 
appartiennent au groupe etnique Halpoulaar; l'ethnie majoritaire 
présente dans la region de la Moyenne Vallée du fleuve Senegal, 
le Fouta Toro. ' l 
La base de la société Halpoulaar reside dans un système de castes 
qui sont regroupées en 3 classes différentes: 1. les hommes 
libres/nobles (rimbé); 2. les artisans, griots, laudateurs 
(nyeenbé); 3. les esclaves (jiyaabé). Parmi les rimbé 4 castes 
principales ou groupes statutaires ont evolué de l'histoire: 
1. les torodo, traditionnellement des agriculteurs, et le plus 
souvent les dirigeants politiques, religieux et fonciers; 
2. les thieddo, d'anciens guerriers, aussi des agriculteurs; 
3. les thiouballo, des pêcheurs; 
4. les poulo, des éleveurs. 
Economiquement ces groupes sont indépendants et peuvent détenir 
chacun le pouvoir local (chef de terroir ou chef de village) dans 
un terroir donné. 
La classe de nyeenbé se trouve sur un deuxième plan.Ils 
entretiennent en effet un rapport de dépendance avec les 4 
groupes statutaires auxquels ils offrent leurs services. Enfin en 
bas de la hiërarchie figure la classe des jiyaabé avec la caste 
dé mathioudo, les serviteurs de toutes les autres castes. 
Toutes ces différentes castes se caractérisent par l'hérédité, 
l'endogamie et une specialisation socio-professionnelle. 
Toutefois, depuis 1'affranchissement des esclaves et avec 
1'influence du monde occidental, cette stratification n'est 
aujourd'hui, plus aussi stricte. Les nouvelles activités comme 
1'agriculture irriguée ne respectent plus aussi strictement ces 
caractéristiques hiérarchiques. 
L'unité centrale de consommation et de production, dans la 
société Halpoular, se trouve dans le ménage (le foyré). Cependant 
la familie étehdue et 1'unité d'habitation (le gallé) occupent 
toujours une place importante dans la communauté. La figure 3.1. 
móntre qu'il existe une forte variation dans la taille des 
ménages. Pour cela il est difficile de définir un ménage typique. 
Néanmoins on ne peut que parier d'un ménage moyen comme on parle 
aussi d'une année moyenne. 
Au cours des années le röle économique de la femme a devalue è 
cause de 1'abandon de certaines cultures réservées aux femmes dü 
è la sécheresse. L'introduction de la culture maraichère au début 
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Figure 3.1: Distribution des ménages par 
(D'après 1'enquête è Cascas) 
nombre de membres 
3.2. Les villages concernés 
Le choix du - village de Cascas était déjè pré-établi dans les 
termes de reference de 1'Etude. C'est le village le plus peuplé 
de l'Ile è Morphil, néanmoins, il n'a aucun périmètre/irrigué en 
fonction. 
Mais d'autres villages sont aussi concernés è cause: 
- de leurs liens étroits a Cascas: Wouno, Guiro, Touldé Tyilla, 
Diawei et Demba Wassa, ou 
- de leur position par rapport è la Cuvette: Barangol, Bilwili, 
Dounguel et Saré Souki. 
Cascas et les villages satellites 
Le village de Cascas, chef-lieu d'arrondissement, comporte quatre 
groupes torodo: les Kananbé, les Mbarnabé, les Thiambé et les 
Gollernabé, qui ont chacun leur propre organisation politique et 
sociale. Seuls les Kananbé et les Mbarnabé se sont regroupés en 
un seul quartier, Guilngol. Un quatrième quartier, Tantadji, fut 
créé plus récemment par suite de l'exiguïté du village. 
Les deux tendances politiques è 1'intérieur du Parti Socialiste 
se retrouve aussi è Cascas. Cette division est régulièrement è 
1'origine de conflits internes. 
Les villages satellites peuvent être considérés comme des 
extensions de Cascas. Ils se trouvent sur les deux rives du 
fleuve. Les villages mentionnés ci-dessus, sont des villages sur 
la rive sénégalaise. La participation des villages satellites 
mauretaniens (Aéré Mbar, Aéré Golleré, Seno Boussobé) est d'une 
facon officielle exclue dans la planification de 1'aménagement. 
Mais ceci n'exclut pas automatiquement la participation des 
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agriculteurs individuels qui se sont inscrits è Cascas et qui ont 
par exemple des droits fonciers dans La Cuvette. 
Dounguel, Barangol, et Saré Souki 
Ces villages se trouvent è moins de 
villages de Dounguel et de Saré 
thiouballo et par conséquent ils ont 
walo. Barangol est un petit village 
groupes statutaires. A Bilwili on 
originaires du diéri sénégalais. 
5 km de la Cuvette. Les 
Souki sont des villages de 
peu d'acces aux terres de 
qui comporte de différents 
trouve des poulo siranabé 
3.3. La démographie 
En general la population de la region est caractérisée par une 
nette dominance des jeunes (environ la moitié de la population a 
moins de 20 ans) et par une forte emigration de la population 
active, surtout parmi les hommes. 
Tableau 3.1.: Division par sexe de la population des villages 








H F Tot, 
Cascas *) 1197 1004 760 1032 188 265 2145 2301 4446 
Barangol 108 100 103 76 5 15 216 191 407 
Dounguel 338 275 217 238 62 102 617 615 1232 
Bilwili 76 73 96 116 18 .17 190 206 396 
Saré Souki 97 81 52 64 4 -•' 6 153 151 304 
Total 1816 1533 1228 1526 277 /405 3321 3464 6785 
*)Y inclus les villages satellites 
D'après les enquêtes entreprises par 1'Etude dans les villages, 
les populations présentes étaient considérablement moindres que 
celles trouvées par Ie recensement administratif: 3200 contre 
4446 habitants è Cascas et 1009 contre 1232 habitants è Dounguel. 
En réalité un quart de la population de Cascas est absent, ce qui 
influence beaucoup la disponibilité en main d'oeuvre. Cette 
difference est due au fait que Ie recensement inclut des emigres 
qui, malgré leur absence, s'inscrivent toujours sur la liste 
administrative de leur village d'origine. 
3.4. Le phénomène de la migration T 
La region connait une • haute emigration depuis plusieurs décen-
nies. Ces courants d*emigration se dirigent surtout vers les 
grandes villes sénégalaises (58%) et mauretaniennes (35%). En 
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effet dans les villages concernés il a été remarqué qu "
 g
g
d e l a 
partie de la population entre 20 et 50 ans est émigrée
 l f e m ig r a_ 
region: è Cascas 52% et è Dounguel 21%. Alors, è-Cascas
 d, a u t r e s 
tion est beaucoup plus prononcée que è Dounguel.
 femine SUr 
termes: è Cascas deux hommes sur trois actifs et une ^Qn e s t 
trois actives sont absents. L'importance de 1'émigr
 d a n s l a 
également montrée par les pyramides d'age présentee 
figure 3.2. 




PYRAMIDS OES AGES 0E LA POPULATION 
0E DOUNGUEL 
Dounguel 
Figure 3.2.: Les pyramides d'age pour les presents è Cascas 
Dounguel 
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IV. LES ACTIVITES AGRO-ECONOMIQUES 
4.1. Introduction 
• , i • • 
Depuis l'arrivée de la sécheresse 'en 1972 et qui continue jusqu'è 
nos jours, 1'économie, essentiellement domestique, est plutot en 
déclin qu'en accroissement. Les trois activités fondamentales, 
1'agriculture traditionnelle, l'élevage et la pêche sont en crise 
depuis lors. En dehors de ce secteur primaire il existe peu 
d'autres ressources pour subsister. L'industrie est quasiment 
absente et Ie commerce aussi est sous-développé. 
Cette stagnation de 1'économie a encourage l'agriculture irriguée 
et la migration vers les grandes villes. 
Ci-après 1'agriculture traditionnelle, 1'agriculture irriguée, 
l'élevage, la pêche et autres activités non-agricoles en tant que 
composantes du système de production, aussi bien que 
1'exploitation actuelle de la Cuvette de Cascas, seront discutées 
en relation avec Ie système de castes et les droits fonciers. 
4.2. L'agriculture traditionnelle 
Traditionnellement il y a trois types de-culture, a savoir: 
- la culture de décrue: walo 
- la culture sous-pluie: mballa 
- la culture de berge: faio 
L'agriculture traditionnelle est caractérisée par la céréalicul-
ture, notamment par Ie mil et Ie sorgho, denrées fondamentales de 
subsistance pour les Halpoulaar. 
Le Walo 
Le Walo, culture de décrue, se pratique dans les cuvettes 
d'inondation au moment de la décrue è partir du mois d'octobre. 
La variabilité de la crue/décrue determine l'étendue de la 
surface en Walo d'une année è 1'autre. 
La culture s'alimente en eau par les réserves en eau du sol 
laissées par la crue vu que les pluies sont nulles pendant cette 
saison de culture. Dans ces conditions le sorgho est la culture 
par excellence. Il est cultivé en association avec le niébé. 
Le temps de travail total pour cette culture s'estime k environ 
80 jours par hectare. Normalement les femmes font 29% et les 
hommes 71% des activités mais on soupconne qu'en réalité les 
temps de travail des femmes soient sous-estimés par rapport è 
celui des hommes vu la forte emigration de ces derniers. Pour 
plusieurs raisons la production totale et le rendement varient 
grandement d'une année è 1'autre. Le rendement moyen se trouve 
autour de 500 kg/ha de sorgho et de 150 kg/ha de niébé. 
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Avec la mise en marche du barrage de Manantali la variabilité de' 
la crue/décrue peut être réduite davantage par la- creation d'une 
crue artificielle. Dans ce cas la culture de Walo deviendra une 
culture plus certaine. 
Le Mballa 
L'irrégularité des pluies a rendu cette culture (mballa) tres 
précaire et elle est limitée è quelques bas-fonds qui prennent 
l'avantage de 1'eau confluée après les pluies. 
On y cultive le féla (une variété de sorgho) et le (pétit) mil en 
association avec le niébé, la pastèque ou 1'hibiscus. 
Les rendements sont souvent encore plus faibles que pour le Walo. 
Falo 
Le Falo est en principe aussi une culture de décrue, installé sur 
les flancs des berges du fleuve ou des marigots, au fur et è 
mesure que l'eau du fleuve se retire. Le maïs, le niébé, la 
tomate-cerise, les patates douces etc. y sont cultivés. 
Les femmes sont les "cultivateurs principaux". Les surfaces 
disponibles è cette facon de culture (falo) se limitent è une 
bande serrée et sous pente raide le long du fleuve. 
4.3. L'agriculture irriquée 
Dans la region de l'Ile è Morphil la creation des Périmètres 
Irrigués Villageois (PIV) a commence en 1978. De date plus 
récente est 1'installation des jardins de femmes ou jardins 
maraïchers d'une superficie de 1 è 3 ha. A l'heure actuelle il y 
a une superficie de 1.100 ha aménagée en PIV pour une trentaine 
de villages et huit jardins de femmes,.realises par le projet lie 
a Morphil (SAED). Les sites d'implantation et un nombre de 
caractéristiques des PIV et des jardins sont indiqués sur le plan 
no. 4. 
Les Périmètres Irrigués Villageois. 
Les PIV, d'environ 20 ha, prés du village et du fleuve sont 
morcelés en petites parcelles de 10 è 40 ares pour un nombre 
d'exploitants relativement élevé. Cela est dü au principe que 
tout le monde doit pouvoir participer. 
Les coüts d'aménagement sont relativement bas (900.000 FCFA/ha le 
groupe moto-pompe inclus) parce que les PIV ne demandent pas une 
grande infrastructure. Par leur situation sur des terres 
relativement hautes, des digues de protection de dimensions 
importantes sont évités. En plus ils sont construits avec la 
participation importante de la population, quant k la 
construction des ouvrages, le finissage des canaux et le planage 
des parcelles. 
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Une autre caractéristique des PIV est leur autogestion \ 
En general 1'homogénéïté du groupement est bonne: les exploitants 
du PIV sont tous du même village ou groupe social. Cela favorise 
la bonne organisation et la flexibilité du groupement envers tous 
les activités qu'amène 1'agriculture irriguée. 
La culture principale est celle du riz avec un bon rendement dans 
l'ordre de 4,5 t/ha en moyenne. Les rendements du maïs, qui est 
cultivé dans des PIV situés sur des sols légers, sont en general 
plus bas et varient d'un PIV a 1'autre de 1 è 2,5 t/ha. Souvent 
il est cultivé d'une fagon traditionnelle sans 1'application 
d'engrais et sans respect des techniques culturales. 
Malheureusement les PIV aussi font face è des problèmes. 
L'annulation des subventions sur les prix des intrants a cause 
une augmentation des coüts de production. Probablement cela est 
entre autres è 1'origine d'une baisse de l'intensité culturale, 
qui n'atteint guère Ie 100% è l'heure actuelle. 
Jardin des femmes. 
Au début des années 80 les premiers jardins ont été aménagés. A 
partir de 1986, sur la demande des femmes de plusieurs villages, 
1'aménagement des jardins de femmes équipes d'un groupe motopompe 
a commence. 
Les femmes cultivent surtout Ie chou, l'oignon et en petites 
quantités la tomate, la salade, la carotte , 1'aubergine, Ie 
navet, Ie gombo, etc. La majorité des produits est autoconsommée 
et ils signifient une amelioration bienvenue du plat quotidien. 
4.4. L'élevaqe. 
La sécheresse a provoqué une reduction considerable des pSturages 
et done aussi une diminution substantielle de la taille des 
troupeaux. A part les poulo, specialistes de l'élevage (en 
transhumance), toutes les families entretiennent un petit 
troupeau domestique (et sedentaire). Il joue un röle de caisse 
d'épargne vu que les bêtes peuvent être vendues lorsqu'un besoin 
d'argent se fait sentir. 
Dans la proximité de la Cuvette de Cascas il y a deux groupes 
d'éleveurs poulo: les poulo "Yalalbé" (è' Barangol) et les poulo 
"Siranabé" (è Bilwili, Naikon et Diandia). 
Pour Ie développement de l'élevage sedentaire la presence de la 
paille de sorgho et de riz est un facteur important. -
4.5. La pêche. . i 
La pêche, elle aussi subit une veritable crise par la sécheresse, I 
car la bonne crue est essentielle pour Ie cycle de reproduction J 
des poissons. Cette situation a poussé un nombre de thiouballo è f 
émigrer pour pratiquer la pêche ailleurs. J 
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Malgré que la propriété des terres est collective, 1 exploitation 
est toujours individuelle au niveau de chaque ménage. C'est Ie 
jom nqesa qui est Ie maitre de la culture et qui retrocède les 
champs au cultivateur effectif, demoowo. 
Dans ce système on retrouve les castes, c'est a ' dire 'quë les' 
nobles sont Ie jom leydi et jom ngesa. et les classes inférieures 
sont dépendantes de ceux-ci pour être Ie - demoowo ou Ie vrai 
cultivateur. Ils payent des redevances de bail au jom ngesa qui, 
è son tour, verse la dime coranique. ' 
Quant aux droits fonciers traditionnels il faut remarquer que 
dans un tel système la frontière entre Ie Senegal et la 
Mauritanië ne constitue aucune barrière pour la population. 
Les droits fonciers selon la loi. 
Selon la Loi sur Ie Domaine National (1964) et la Loi Relative 
aux Communautés Rurales (1972), la terre des zones de terroir 
appartient è l'Etat et elle est gérée par les Communautés 
Rurales. Toutes les terres du lit majeur de la Moyenne Vallée 
sont déclarées en zone de terroir. Les Communautés Rurales sont 
présidées par un Conseil- Rural qui prendra toutes les decisions 
par rapport è la terre, tout en représentant les "interets" des 
habitants. 
Dans la pratique Ie Conseil Rural semble appliquer Ie droit 
formel quand il s'agit d'un intérêt commun, aussitöt qu'il s'agit 
d'un cas individuel les droits fonciers traditionnels sont 
souvent respectés. 
Comme il y a des interets individuels yis-è-vis des interets 
communs quand il s'agit d'un aménagemént hydro-agricole,-des 
conflits de droits fonciers existent et continueront è exister. 
Les villages concernés par 1'Etude de la/Cuvette se trouvent dans 
la Communauté Rurale de Madina N'diatêbé. Dans Ie Conseil Rural 
1'influence du village de Cascas- est importante vu que 7 membres 
sur 21 viennent de ce village. Typiquement ils appartiennent tous 
au groupe statutaire tdrodo. 
4.8. Les systèmes de production. , 
Le sytème de production est complexe. La strategie est de 
de minimiser les risques par une diversification des ,activités \ 
pour assurer la sécurité alimentaire. Ceci signifie que \ 
1'importance de chaque activité change avec les conditions de la I 
production par exemple la pluviométrie et la puissance de la \ 
crue. Leur variabilité surtout depuis 1'existence de - la ' 
sécheresse rend une evaluation tres difficile. j 
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Système de production è Cascas. 
Culture de décrue: Dans 1'année 1986/87, appréciée comme une 
"année moyenne", un ménage a cultivé en moyenne 2,4 ha de walo. 
Cela leur a apporté une production de 1.200 kg de sorgho et de 
360 kg de niébé. Le nombre de jours par ménage investi s'estime è 
157 jours. 
Culture sous pluie: En 1986 il y avait seulement 0,23 ha par 
ménage avec une production de 110 kg de céréales. Le temps 
investi s'estime <è 41 jours, done la productivité est bien 
inférieure_è celle du Walo. 
La culture de berge: Seulement 1 sur les 15 ménages dispose de 
petites parcelles pour pratiquer le Falo. Alors son importance 
dans le système est tres reduite. 
La culture irriguée: Le PIV de Cascas, aménagé en 1979, de 32 ha 
a été abandonné depuis 3 ans. Des difficultés techniques (sols 
légers sur une pente considerable provoquant une érosion 
importantante) et l'exiguïté des parcelles de 9 ares étaient è la 
base de eet abandon. A ceci s'ajoutaient des problèmes politiques 
causes par les diverses tendances existantes. En effet celles-ci 
créaient un fractionnement k 1 * intérieur du groupement de 350 
exploitants. C'est è cause de tous ces problèmes qu'il avait été 
impossible d'atteindre une solution et que le fonctionnement du 
PIV avait été paralyse. 
Jardin de femmes: Lors de 1'aménagement de leur nouveau jardin 
toutes les femmes adultes ont acces è 35 m2 pour la culture 
maraïchère. 
L'élevage: Tous les ménages ont un cheptel d'au moins 5 è 10 
bêtes dont parfois quelques vaches. Dix pour cent des ménages ont 
plus de 25 bêtes et 3% plus de 50 animaux avec leur propre 
berger. Les revenus annuels ont été estimés è 20.000 FCFA par 
ménage. 
La pêche: A Cascas habitent 18 ménages (7%) thiouballo. Vu la 
médiocrité de la prise cette activité ne constitue qu'un revenu 
d'appoint d'importance secondaire après la culture de décrue. 
Les revenus non-agricoles: A Cascas 2 ménages sur 5 ont un homme 
avec un emploi non-paysan et 1 sur 5 a une femme avec un revenu 
d'appoint. La plupart des ménages ont un ou plusieurs emigrants 
et un sur les 5 chefs de ménage touche un pension comme retraite. 
Ces deux dernières sources de revenus s'estiment è 15.000 FCFA 
Par mois, par ménage. 
En résumé on peut dire que le Walo est 1'activité agricole 
Principale. En couvrant dans une année moyenne 70 % du besoin 
c
=
rêalier, son importance exisfce surtout pour les torodo , c'est-
-a-dire les anciens maïtres fonciers. Les autres groupes sociaux 
doivent louer la terre des torodo. 
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Les revenus de la migration et des pensions dés-retraites formeht 
les revenus les plus importants tandis que les autres activités 
non-agricoles n'apportent qu'un revenu d'appoint pour quelques 
families. > . " * " ' • ' 
Le système de production dans les autres villages. 
Ces autres villages, Dounguel, Barangol, Touldé Tyilla, Saré 
Souki et Guiro différent de Cascas en ce qui concerne les 
surfaces moins importantes en Walo (autre groupe social et non-
torodo), une emigration moins prononcée et 1'importance de la 
culture irriguée de leurs PIV. 
Demba Wassa, Diawei, Wouno, Touldé Tyilla et Guiro sont des 
villages ressortissant de Cascas. Les habitants de Demba Wassa, 
Diawei et Wouno se sont déplacés pour avoir un acces plus direct 
aux patürages. Ceux de Guiro et Touldé Tyilla sont d'anciens 
esclaves (mathioudo). 
Dounguel et Saré Souki ont une population majoritaire de 
thiouballo (pêcheurs). L'agriculture irriguée et l'émigration 
compensent la crise halieutique de la pêche. 
Le village de Dounguel a un PIV de 20 ha destine è la riziculture 
et un PIV de 22 ha pour la polyculture. Touldé Tyilla et Saré 
Souki partagent un PIV de 19 ha et Barangol a un PIV de de 25 ha, 
tandis que récemment (1988) un PIV de 19 ha a été aménagé pour le 
village de Guiro. 
4 .-9-.. L'exploitation actuelle de la Cuvette de Cascas 
La culture de Walo est l'activité la plus importante dans -la 
Cuvette. 
La Cuvette de Cascas se divise en/ 5 sous-cuvettes avec une 
surface totale d'environ 450 ha répartis dans une mosaïque de 175 
parcelles. Toutefois, jamais la Cuvette ne peut être cultivée 
complètement soit è cause d'une crue trop faible, soit è cause 
d'une crue trop puissante qui inonde les parties les plus basses 
trop longtemps. Les surfaces cultivées après la crue de 1985, 
étaieht presque négligeables, tandis qu'en 1986 et 1987 elles 
étaient d'environ de 300 ha et de 215 ha respectivement. 
Avec la creation d'une crue artificielle de type A (voir annexe 
II) on" prévoit une surface nette cultivable en walo dans la 
Cuvette de 200 ha par année. 
La pêche au moment de la crue et de la décrue, et le piturage des 
bêtes après la récolte (paille de sorgho) sont les deux autres 
activités qui se rencontrent traditionnellement dans la Cuvette. 
Malheureusement la pêche a perdu son importance, dü è la 
sécheresse. Chaque jour les bergers de Cascas amènentles bêtes 
du village vers la Cuvette. Elle est la majeure source de 
fourrage en hivernage et après la récolte du Walo au mois 
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d'avril. En plus les poulo en transhumance trouvent du pliturage 
dans la Cuvette. 
Quant aux détenteurs {jom leydi/jom ngesa), 80 % - se disent de 
Cascas: ils sont presque tous torodo et en majorité oroginaires 
du quartier dé Guilngol (63%). Les quartiers de Thiambé et de 
Gollernabé possèdeht respectivement 25% et 12 % des terres de la 
Cuvette. Les autres détenteurs viennent de la Mauritanië et sont 
des poulo. Le plan no. 5 présente une carte indicative de 
1'utilisation des différentes sous-cuvettes. 
Alors, un éventuel aménagement de la Cuvette de Cascas affectera 
l'élevage et le chemin du bétail mais surtout les ménages 
cultivateurs de Walo de Cascas. 
25 
V. LES CONTRAINTES 
5.1. Les contraintes physiques 
Le milieu physique impose un nombre de contraintes au 
développement irrigué de la Cuvétte de Cascas. Les différentes 
caractéristiques sont traitées ci-dessous. 
• " * » • Situation géographiqUe 
La situation enclavée de l'Ile a Morphil et la grande distance 
qui la sépare des agglomerations assez importantes et par exemple 
aux usines de transformation de tomates, limitent le choix de 
cultures. Surtout pour la saison de l'hivernage il faut prévoir 
des magasins pour le stockage des intrants. 
Climatologie 
La faible pluviométrie requiert une irrigation toute l'année, 
même en hivernage. Toutefois des averses qui se présentent par 
exception obligent è l'emploi d'un système de drainage, y inclus 
une station de pompage assez importante. 
Pendant la contre saison froide les temperatures sont trop basses 
pour la riziculture, tandis que pour le maïs il y a le risque de 
temperatures trop élevées d'avril et de mai inclu. 
Topographie 
La topographie est assez irreguliere. Au bord de la Cuvette ou de 
1'ensemble des cuvettes on trouve des terrains avec des pentes de 
1 a 3%. En principe des terrains avec une pente de 1% ou plus 
sont a exclure a cause des coüts élevés du planage. Le fond de la 
cuvette se trouve 5 è 6 m plus bas que la berge du fleuve oü est 
située la station de pompage d'irrigation. Pour cette raison une 
> station de pompage è double effet (irrigation et drainage), afin 
d'économiser sur les coüts d'investissement, est impossible. 
Aussi è cause de la topographie il faut même prévoir deux 
stations séparées pour 1'evacuation des eaux de drainage. 
La configuration irreguliere des cuvettes et leurs bords ont des 
repercussions sur le plan de 1'aménagement; les canaux primaires 
doivent être construits sur les terres relativement hautes et 
plates autour des cuvettes. 
La depression naturelle entre la station de pompage d'irrigation 




La pédologie est étroitement liée è la topographie, c'est-è-dire 
que la configuration de la carte pédologique et de la carte 
d'aptitude culturale est aussi irreguliere. Sur les terres.des 
cuvettes proprement dites on ne peut cultiver que du riz, è cause 
de leur texture assez lourde. Les terres plus élevées ne sont 
souvent aptes qu'è la polyculture. 
Le tracé des canaux primaires se trouve impérativement sur les 
terres relativement hautes et par conséquent perméables, raison 
pour laquelle les canaux nécessitent un revêtement en béton. 
Les terres gonflantes et lourdes dans les parties basses des 
cuvettes ne peuvent pas être utilisées pour la construction des 
canaux et stipulent des conditions particulières è la stabilité 
et è la force des ouvrages d'art. 
L'hétérogénéïté de la topographie et de la pédologie cause une 
grande divergence entre la surface endiguée et - la surface * 
aménageable. 
Hydrologie 
Grêce au barrage de Manantali 1'eau d'irrigation sera disponible 
toute l'année. 
Les grandes fluctuations annuelles des niveaux d'eau du fleuve, 
de 6 metres ou plus, stipulent des conditions spéciales è la 
station de pompage pour 1 * irrigation. / 
Le périmètre doit être protégé contre la crue par une digue de 
protection de dimensions assez importantes. 
En période de crue l'eau de drainage du périmètre doit être 
évacuée è l'aide des stations de pompage. 
La plupart de ces contraintes ont des repercussions sur le plan 
d'aménagement et par conséquent sur les coüts d'investissement. 
Pourtant, il est è noter que presque toutes ces contraintes sont 
valables pour toutes les cuvettes è développer dans la Moyenne 
Vallée: de ce point de vue la Cuvette de Cascas n'est pas une 
exception. 
5.2. Les Aspects Socioloqiques 
Il y a plusieurs aspects qui définissent le contexte sociologique 
du futur aménagement. 
Experience avec 1'irrigation 
Dans la region de Cascas 1'irrigation a été progressivement 
introduite au cours des 10 dernières années avec 1'aménagement de 
Plusieurs Périmètres Irrigués Villageois (PIV). Aussi plusieurs 
des villages concernés par 1'étude ont déjè acces è un PIV. On 
Peut done dire que la plupart des paysans connaissent 
1'irrigation è petite échelle. La population a réagi d'une facon 
Positive sur 1 *éventualité de 1'aménagement de la Cuvette. 
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Structure organisationnelle traditionnelle 
L'experience acquise avec le PIV abandonné de Cascas a fait 
comprendre que pour 1-' organisation d'un futur aménagement _il faut 
respecter autant que possible les entités existantes dans la 
société. A Cascas la division la plus importante est celle des 
quartiers. Il faut également tenir compte des tendances 
politiques et 1'existence de diverses associations. 
Quant è la composition des groupements ou GIE, on doit prendre en 
consideration les relations et liens existants entre les 
différents groupes, quartiers et villages avant de les mettre 
ensemble dans par exemple un même groupement. 
Position des femmes et des jeunes 
Dans la société Halpoulaar les femmes forment un groupe è part 
des hommes. Leur r61e dans les périmètres irrigués a été jusqu'è 
présent secondaire comme celui de main-d'oeuvre. Par contre dans 
les jardins maraichers les femmes de Cascas se sont organisées 
dans un seul groupement. Contrairement aux hommes elles semblent 
avoir tres peu de conflits. entre les différentes fractions. 
Lors des enquêtes les femmes ont exprimé leur désir de participer 
è 1'aménagement autrement que comme manoeuvres. Elles envisagent, 
en effet, leur participation dans une section, séparée de celle 
des hommes, qui regrouperait toutes les femmes. Comme dans les 
jardins, mais sur de plus grandes surfaces, elles pourraient 
ainsi avoir leur propre culture - pré'f érablement de la 
polyculture- et par conséquent leur propre revenu. 
Les associations de jeunes regroupent généralement tous les 
jeunes de moins de 30 è 35 ans et entreprennent d'habitude des 
travaux collectifs pour le bien de la communauté. L'Association 
de Jeunes de Cascas a exprimé son désir de participer è 
l'éventuel aménagement. 
Droits foncièrs et attribution des parcelles 
En general les villageois ayant des droits fonciers dans les 
cuvettes estiment avoir priorité face aux
 t habitants des autres 
villages par rapport è 1'utilisation d'un éventuel périmètre. Au 
fond la population de Cascas souhaite que les villages qui n'ont 
pas de lièns de parenté soient exclus. Sur la participation des 
villages satellites il n'existe, d'ailleurs, pas de discussion. 
En óutre, les paysans détenteurs, bien sür, jugent qu'une 
compensation, pour les terres que les jom leydi (maïtres de 
terre) doivent ceder, est souhaitable. 
Pourtant, la realisation de ces désirs ne semble pas impérative-
ment une nécessité pour la réussite de 1'aménagement. 
L'introduction de 1'irrigation a provoqué une sorte de revolution' 
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sociale, de telle faeon que tout ménage de n'importe quelle caste 
a acces è ce nouveau type d'agriculture. Pour cette raison il 
semble souhaitable, sinon une obligation sociale, que tous les 
ménages du (ou des) village(s) concerné(s) aient le droit de 
participation k 1 *aménagement, ce qui est d'ailleurs aussi le 
souihait de la population. 
Soit les villageois, soit les migrants eux-mêmes désirent que la 
plupart de ces derniers aient des parcelles dans un éventuel 
aménagement. Il est toutefois doutable qu'un nombre signifiant 
d'émigrés rentre au village pour exploiter sa parcelle. 
Cependant, on doit se rendre compte, qu'une bonne partie des 
coüts annuels de production - sera financée par les revenus 
migratoires. 
Mécanisation. 
Les paysans de Cascas réclament de surfaces importantes (2 è 3 
ha) pour avoir une grande production par individu. Ils 
considèrent la mécanisation comme une nécessité. Plusieurs 
d'entre eux ont affirmé qu'ils ne seront pas vraiment intéresses 
dans un aménagement s'il n'y a pas de mécanisation. 
Disponibilité en main-d'oeuvre 
/ 
Pour les différents calculs de besoins et disponibilité en main-
d'oeuvre, la population entre 10 et 60 ans a été retenue comme 
active. Les données trouvées sont présentées dans les tableaux 
5.1 et 5.2. L'absence d'une bonne partie des hommes se fait 
sentir. En plus, si la mise en valeur du barrage de Manantali 
assurera une crue artificielle assez bonne chaque année, la 
culture de walo pourrait regagner . son importance. Vu la 
disponibilité en- main-d'oeuvre limitée ce phenomème pourrait 
avoir une influence negative sur l'intensité de culture dans le 
périmètre irrigué. 
L'existence des PIV 
Au cas d'une participation des villages qui possèdent déjè des 
PIV, on devra tenir compte de ces surfaces irriguées pour une 
attribution equitable des nouvelles terres d'irrigation. Il faut 
done prévoir un remembrement des PIV. Une partie des exploitants 
devrait ainsi quitter son PIV afin de pouvoir participer dans la 
Cuvette. Si cela n'était pas fait on risquerait une sous-
exploitation soit des PIV, soit de la Cuvette, soit des deux. 
Aussi, vu le fait que les coüts d'exploitation de la Cuvette 
seront, sans doute, plus élevés que ceux des PIV un remembrement 
causerait probablement des tensions sociales importantes entre 
les deux categories d'exploitants. 
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Tableau 5.1.: Les actifs présent et Ie nombre de ménages è 
Cascas, villages satellites*, Dounguel, Barangol, 
Bilwili et Saré Souki.' '. 

















TOTAL 581 824 406 1821 383 • 
DOUNGUEL 
BARANGOL 























TOTAL 1105 1491 666 3262 668 
Tableau 5.2.; Disponibilité en main-d'oeuvre des actifs presents 
permanents è Cascas, villages satellites, 
Dounguel, Barangol, Bilwili et Saré Souki. 











TOTAL 311 322 218 852 
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TOTAL 592 588 357 1537 




VI. DESCRIPTION PES ALTERNATIVES 
6.1. General 
Se basant sur les contraintes physiques et sociologiques trois 
alternatives de développement de la Cuvette de Cascas ont été 
développées, è savoir: 
A: Un aménagement de 366 hectares nets dont 301 ha de 
riziculture et 65 ha de polyculture. Le labour, le battage 
et le transport sont mécanisés. 
B: Un aménagement de 386 ha, dont 323 ha de riziculture et 63 
ha de polyculture, non-mécanisé. 
C: Un aménagement de 122 hectares, dont 72 ha de riziculture et 
50 ha de polyculture, non-mécanisé. 
Quant è la realisation de 1'aménagement 1'alternative B a été 
subdivisée en deux sous-alternatives: 
BI: Tous les travaux sont executes par une entreprise. 
B2: La grande infrastructure (conduite d'amenée, pistes, canaux 
d'irrigation et drains primaires, la digue de protection, 
etc.) est faite par une entreprise, les autres travaux (comme 
les canaux secondaires et les aménagements internes) sont 
faits par un projet en régie avec une forte participation des 
futurs exploitants. 
Le tableau 6.1 montre schématiquement les caractéristiques des 
différentes alternatives. Ci-après un bref commentaire est donné 
par alternative. 
6.2. Alternative A 
Cette alternative a été inspirée par le désir de la population-
cible de mécaniser les activités du labour, battage et transport. 
Ce désir se base entre autres sur 1'absence d'une bonne partie 
des hommes actifs, et sur 1'experience acquise face aux 
difficultés de labour manuel des terres lourdes des cuvettes 
naturelles. 
D'un cöté pour rentabiliser les coüts supplémentaires de la 
mécanisation et pour assurer l'efficacité du labour et de 1'autre 
coté d'avoir autant d'exploitants que possible, la taille des 
parcelles a été déterminée è 1,0 hectare. Un planage des 
parcelles, fait par le projet, est indispensable; en cas d'un 
dénivellement de plus de 0.30 m une parcelle peut être subdivisée 
en 2 ou 3 sous-parcelles au maximum. 
Les futurs exploitants de riziculture sont les "chefs de ménage" 
(aussi bien des hommes que des femmes) et les autres hommes 
actifs du village de Cascas et éventuellement des villages 
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satellites, comme Touldé Tyilla, Demba Wasa, Wouno, Diawei et 
Guiro. Cepêndant, la participation de Touldé Tyilla et de Guiro 
n'est pas recommandée, vu qu'ils possèdent déjè des PIV. 
La polyculture est destinée aux femmes (52 ha) et 1'Association 
de Jeunes de Cascas (13 ha).Vu la disponibilité limitée en 
main-d'oeuvre des femmes, provoquée par des activités domestiques 
et autre, la taille de parcelle de polyculture a été déterminée è 
0,2 ha. 
En se basant sur 270 ménages la taile moyenne d'exploitation par 
ménage sera 1,1 ha pouir la riziculture et 0,19 ha pour la 
polyculture. 
La mécanisation doit rendre une intensité culturale de 150% 
possible. Néanmoins, la rentabilité .financière au niveau des 
ménages pour une intensité culturale de 120% sera aussi calculée. 
L'aménagement connait_ 20 "Unites Autonomes d'Irrigation" (UAI), 
organisées en 5 "Groupements d'Intérêt Economique" (GIE): 4 pour 
la riziculture et 1 pour la polyculture. Chaque GIE gère une 
Unité de Mécanisation (UM) . 
L'execution des travaux se f era par une entreprise en douze mois 
environ. 7 
6.3. Alternative B 
Le principe de cette• alternative est de laisser participer Ie 
plus d'exploitants possible en optimalisant leur disponibilité en 
main-d'oeuvre individuelle. L'experience sur l'Ile a Morphil a 
démontré que la taille maximale des parcelles de riz è labourer 
manuellement est dans l'ordre de 0,50 ha, , ce qui est, par 
ailleurs, confirmé par les calculs des besoins en main-d'oeuvre 
(chapitre 7). En plus il faut une certaine taille minimale par 
exploitant afin d*assurer les besoins céréalier de la familie et 
d'etre capable de payer tous les intrants avec le surplus de 
production commerciable. Cette taille minimale se trouve '.entre 
0,4 et, 0,5 hectare. Se basant sur des parcelles de riz de 0,50 
hectare, 646 exploitants peuvent participer, ce qui -signifie 
qu'une bonne partie des exploitants peut/doit venir des villages 
satellites et des villages voisins comme Dounguel et Barangol, 
Saré Souki et Bilwili. 
Un remembrement dans les PIV destines è la riziculture de 
Dounguel, de Barangol, de Touldé Tyilla et de Guiro est 
indispensable. Après. ce remembrement tous les exploitants (des 
PIV et de la Cuvette) auront la même surface de riz. 
En se basant sur un nombre total de 688 ménages des villages 
concernés (tableau 5.1.) et sur une superficie totale en terres 
irrigables apte è la riziculture de 406 ha (323ha dans la Cuvette 
et 83 ha dans les PIV) , on trouve une surface moyenne par ménage 
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de 0,6 ha. Ainsi la Cuvette comprendra 538 ménages, dont 270 de 
Cascas. 
La polyculture, en parcelles de 0,2 hectare, est réservée, comme 
dans' 1'Alternative A, aüx femmes (50 ha) et è 1'Association de 
Jeunes de Cascas (13 ha). On estime que pour les femmes des 
autres villages, des terres aptes è la polyculture peuvent 
éventuellement être tröuvées plus proches de leurs villages. 
A cause de 1'absence de la mécanisation l'intensité culturale n'a 
été estimée qu'a 120%. 
L'aménagement est divisé en 22 UAI, organisées en 5 GIE. 
Afin d'économiser sur les coüts d'investissement initiaux 
l'aménagement interne des parcelles se limite è un préplanage. En 
cas de dénivellement è 1'intérieur de la parcelle, c'est la têche 
de 1'exploitant de faire' un compartimentage par des diguettes 
intermédiaires afin d'assurer une bonne gestion d'eau. Vu 
1'absence de la mécanisation ce compartimentage n'affectera pas 
1'exploitation. 
En cas d'alternative BI tous les travaux sont faits par 
l'entreprise en 12 mois. Dans 1'alternative B2 une partie 
importante des travaux est faite en régie par la SAED (Projet 
lie k Morphil), avec une forte participation des paysans, comme 
c'est actuellement Ie cas pour la realisation des Périmètres 
Irrigués Villageois (PIV). Par cette facon de construction on 
atteint une certaine responsabilisation des paysans en ce qui 
concerne la gestion et l'entretien de leur aménagement. Vu la 
disponibilité en main-d'oeuvre la realisation s'etend sur 4 
annexes au minimum. -'-
6.4. .Alternative C• -
' "i . 
Cètte alternative concerne ün aménagement de 122 ha seulement, ce 
qui aboutit è un niveau d'investissement plus bas et une gestion 
plus simple. Vu que l'aménagement se situe sur des terres 
'relativement hautes, peu de terres de walo sont prises, et en 
consequence, moins de problèmes concernant les droits fonciers 
sont èlcraindre; En plus la digue de protection sera moins 
élevée et les parties des cuvettes les plus basses constituées de 
terres d'une texture tres lourde et difficile a labourer ne font 
pas partie de l'aménagement. 
A cause de la superficie limitée, seuls les chefs de ménages de 
Cascas peuvent participer, aussi bien dans la riziculture que 
dans la polyculture. La taille des parcelles est la resultante de 
la superficie totale de riziculture et de polyculture 
respectivement divisée par Ie nombre de ménages è Cascas (270), 
soit 0,27 ha pour la première et 0,19 pour la deuxième. 
A cause de la superficie totale limitée une allocation de la 
polyculture exclusivement aux femmes ne serait jamais acceptée 
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par les hommes, qui ont notamment tous les droits fonciers 
traditionnels. 
L'intensité culturale est estimée è 120%. 
Il y aura 6 UAI,' . organisées en 3 GIE, c'est-è-dire un par 
quartier. 
L'execution des travaux est identique k celle de 1'alternative B2 
avec la seule difference qu'elle s'etend sur 12 mois seulement. 
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VII. LES ASPECTS CULTURAUX 
7.1. Introduction 
Le choix des cultures est en premier lieu limité par des 
contraintes climatiques et pédologiques. Mais a part ces deux 
facteurs il y a des facteurs socio-économiques, la facon 
culturale, les besoins en eau, le besoin et la disponibilité en 
main-d*oeuvre, la possibilité d'écoulement des produits, etc. qui 
influencent le choix et, parfois, le calendrier cultural. 
Les cultures susceptibles d'etre choisies sont les suivantes: 
le riz, le sorgho, éventuellement en association avec le niébé, 
le maïs, le manioc, la tomate et les oignons. En plus il y a les 
cultures maralchères sur de petites surfaces avec plusieurs 
espèces de legumes pour pourvoir aux besoins de la population 
locale. 
7.2. Contraintes climatologiques 
La pluviométrie et la variation de la temperature donne è chaque 
culture sa propre saison et date optimale de semis. Le froid de 
la CSF rend impossible ou ralentit la croissance de certaines 
cultures (allongement du cycle) tandis que la chaleur. des mois 
d'avril et mai (des vents chauds et secs) crée des risques 
"d'échaudage" de la culture.. 
La saison culturale et la date de semis optimale pour les 
différentes cultures sont indiquées ci-dessous: 
culture CSC Hivernage CSF 
le riz, en pépinière 10 è 28 Févr. avant 31 Juill. 
le riz, semis direct Mars avant 15 Aoüt 
le maïs - avant 1 Juill. avant 1 Nov. 
le sorgho/niébé - avant 1 Juill. avant 1 Nov. 
la tomate - - Septembre 
1 *oignon — — Novembre 
le manioc plantation 
7.3. Les contraintes pédologiques 
Suivant 1'evaluation des terres 80% des terres aménageables des 
alternatives A et B, sont aptes è la riziculture et le reste, 20% 
des terres, sont aptes è la polyculture. Pour 1'alternative C ces 
pourcentages sont respectivement dans l'ordre de 60% et de 40%. 
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pour connaitre les besoins et les pointes de besoins en main-
d'oeuvre on peut se baser sur la culture du riz vu qu'elle öccupe 
80% de la surface (Alt. A et B) et demande des temps de travail 
relativement élevés par rapport aux autres céréales. 
L'échelonnement des temps de travail des operations rizicoles 
selon un calendrier donné aboutit aux besoins en main-d'oeuvre et 
donne les pointes en besoin. Ci-dessous les résultats pour Ie riz 
en double culture, mis en culture par repiquage, sont donnés: 
Alternatives double culture par campagne pointe en besoin 
homme-jour/ha homme-jour/ha homme-jour/jour/ha 
A : mécanisée 340 170 ±2.0 (repiquage) 
B/c : non-mécanisée 481 240 ±3.0 (labour) 
Dans les alternatives B et C, c'est Ie labour, une operation 
faite uniquement par les hommes, qui cause une pointe en besoin 
de main-d'oeuvre. La mécanisation du labour (et du battage) 
déplacerait cette pointe è -1'operation du repiquage, cequi 
d'ailleurs poserait. moins de problèmes vu que toutes personnes, 
hommes, femmes et enfants .participent è cette operation. Done 
1'absence relative des hommes due è la migration se fait sentir 
surtout pendant la période du labour dans les, alternatives B et 
C, tandis que pour 1'alternative A la mécanisation du labour 
aboutit è des surfaces cultivables plus grandes par exploitant-
sans rendre Ie repiquage impossible. 
7.5. Aspects Aqronomiques 
Dans les appendices A.7.1 et A.7.2 de 1'annexe VII les fiches 
culturales des cultures choisies sont données. 
La riziculture 
Un aspect important est la mise en culture du riz par repiquage 
par rapport au semis direct. Le repiquage est fortement conseillé. 
grSce è ses divers avantages. Par la mise en boue de la parcelle 
l'affinage est mieux fait, permettant ainsi une meilleure 
maitrise de 1'eau et un meilleur controle de 1 *enherbement. Les 
deux ensemble améliorent également l'efficacité de l'engrais 
azoté. En plus le riz repiqué séjourne de 3 è 4 semaines de 
moins dans la parcelle ce qui permet une économie en eau et un 
calendrier plus flexible en cas d'une double culture du riz. On 
sait que le riz repiqué donne un rendement plus élevé que celui 
en semis direct. La difference sur un rendement de 4 t/ha peut 
varier de 0.5 a 1.0 t/ha et cela- surtout pour le riz cultivé en 
CSC. ' • .. 
Aussir ^ l'heure actuelle la technique du repiquage est pratiquée 
dans tous'.-les PIV sur l'Ile è Morphil. \ . . ... 
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En cas d'une double culture du riz Ie calendrier est tres serre. 
Alors, un semis assez hatif au mois de février, quand Ie froid de 
la CSF est toujours lè, est nécessaire. Des variétés résistantes 
au froid peuvent être semées en pépinière comme la variété IR 
1561-228-3 sans que leur cycle ne s'allonge trop dé facon è 
rendre impossible un semis è temps du riz en saison hivernale. 
Pour Ie riz les maladies et les pestes sónt rares, surtout en 
saison hivernale. Les attaques par des borers sont telles 
qu'elles ne justifient pas des traitements préventifs qui coütènt 
trop par rapport aux dégits causes. Seulement les attaques des 
acariens en CSC, transmises par lë vent sec et chaud, nécessitent 
un traitement phytosanitaire, sinon 'toute la recolte risque 
d'etre perdué. Vu • la vitesse avec laquelle cette maladie se 
répand "dans les parcelles il vaut mieux la traiter de facon 
preventive. 
La polyculture 
Le maïs et Ie sorgho/niébé, demande surtout Ie respect de la date 
de semis pour ne pas•perdre leur potentialité de rendement. Mais 
aussi un apport ëfficace d'ehgrais et des irrigations régulières 
sont è la base de bons rendements. 
Ces techniques ne sont pas habituels è la population envers 
leurs cultures traditionnelles. 
Il est important que les cultures maralchères soient pratiquées 
è petite échelle pour une bonne maïtrise de l'eau dans les 
parcelles. 
Peu de contraintes sont liées è la culture de l'oignon. Seulement 
la "conservation et l'écoulement de la production posent des 
limites aux surfaces cultivables en oignons^ 
La culture de la tomate, susceptible a plusieurs pestes et 
maladies, requiert dés traitements multiples avec de différents 
produits afin d'obtenir un rendement satisfaisant. Ceci rend la 
culture de la tomate assez compliquée, vu aussi d'autres facteurs 
limitants comme la conservation, la commercialisation et le 
transport au, marché ou1 è l'usine. 
Même le manioc, une culture tres resistance è la sécheresse, ne 
peut être cultivée*pendant toute l'année que sous irrigation. 
L'emploi du fumier est fortement récommandé pour toute la 
polyculture. Il diminue les doses necessaires d'engrais, 
l'érosivité du sol et la formation d'une croüte dure. 
7.6. Aspects économiques 
L'emploi des intrants et le fait que l'eau d'irrigation est 
pompée provoquent de hauts coüts de production qui ne sont pas 
comparables avec ceux, presque négligeables des cultures 
traditionnelles. 
A part le prix actuel du paddy, qui a été fixé è un prix' de 85 
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FCFA/kg (1987/1988), les prix de «« 4. ,, *. • *. 
soumis a des variations inconnues c f ' f ''la Production so t 
dessus du prix mondial (le prix^c n ? n X d" p a d d£ e S t ^ Z 
1'exploitation est environ de 46 K F I T ^ * , ?ï P a d d y fU n 1 
chapitre 11.4) de telle sorte 2 k? * l'heure actuelle, , voir 
baisser dans l'avenir. * q U xl " a u r a plutöt tendance a 
Pour la tomate il y aurait la nn«i K,- 1 • ^  , 
des deux usines 'de t r a n s l o ? » ^ 1 " ? . S ™ * ™ ! " * ? " " ? * trentaine de
diminu 
prix de 1988. prix de 1388. —»-«w j. UOMII^ *— 
Enfin pour éviter de devoir ven,**. -> A -n-~ 
maraichère sur un .arché j j 6
 s
 e V U r , p l U S d* ^ ï nrix 
dérisoires, le problème de leur conserve- ' d ° n C * * 
*
 wonservation se pose. 
Pour les autres cultures, le nriv ,.« • ^ • 
année è 1'autre. ^ prix varieselon la demande d'une 
7.7. Les facons culturales 
Une mécanisation du labour et rhi x=«-*. , -1 *. 
pour I'alternative A. Po - e
 a
 ag!.est envisagée seulement 
operations sont réalisées manSeUemen? T ^ ? K* e t ° N a t i o n 
tres ardue, est une tache réservée L \ l a b o u r ' u n e °P é5 a t l o n 
relative, de ces derniers 4 ^luse T ^ ^ ' l**1 i ^ t t 
difficile de répondre a sa pointe Te besoin m i g r a t l ° n ' x l 6 S t 
Un labour manuel ne sera execute mie ï* i • -^ • 
son efficacité dans la lut?e cont?e6leégèrement « <*U1 diminuera 
que dans les PIV, avec un labour 1 ? ^ uvaises herbes De meme 
culture sur billons ne ser X ^ '* P ° l y C U l t U r e ' U n e 
La traction bovine. 
Un labour par traction bovine e<^ J- .,_, , • _ 
suivantes: e s t déconseillé pour les raisons 
- 1'absence d'une garantie Dour nne „i • •i J 
bêtes. surtout pedant la^ériode de Ubou?-10"1 a p p r ° p r l é e * " 
- les coüts de la traction bovine <:«„•. •L!,L"JU '^ _ 
traction motorisée; SOnt p l u s e l e v e s que . ceux de la 
- è cause des sols tres lourds une in«„ J. • ^  , 1 
capacité des boeufs de mobiïïser it S ^ * ** P ° S * S U r J" <-
une période assez longue, toïï les W s ^ r e q U 1 S S P 
- la population de Cascas et de «« f' ^  
experience avec la traction bovine a l e n t o u r s n a a U C U n e . • 
t r a i t ; oovine et le soin aux animaux de 
- 1' introduction d'au moins 60 Daire* *<* w -. -ii-,^ « 
auprès de privés poserait des r K b ° ! U f s d a n S ^ v lJ l a g e 
gestion entre les propriétaires ^ ^ s d ' o r g a n i s a t i o n et de 
paysans, ,vu que leurs int r
 n e ," ? S •6t l e S ^oupements 
^ '
terecs n e coincideraient pas forcément. 
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La traction motorisée. 
Vu la courte période disponible pour labourer les champs de riz 
et vu 1'organisation des paysans en- GIE , des 'tracteurs 
disposant d'une grande capacité de labour (une puissance de 60 è 
70 cv et quatre roues motrices) sont conseillés. Ils 
laboureraient par campagne une surface d'è peu prés 75 ha. A eet 
effet les Unites de Mécanisation (UM) serorït iristallées et gérées 
au sein de Groupement d'Interets Economiques (GIE). Il y aura 
done 4 UM pour la riziculture (300 ha) et un UM pour la 
polyculture (65 ha). 
Le lot de materiel agricole par UM comprehd un tracteur, une 
charrue, un rotavateur pour le riz, une billonneuse pour la 
polyculture et une remorque. 
Avec une intensité de culture de 150% les coüts de labour se 
chiffrent è 37.800 et 54.400 FCFA pour respectivement un hectare 
de riz et un hectare en polyculture, y compris les coüts pour 
l'entretien des bStiments. Le transport du paddy se chiffre è 
2.565 FCFA/tonne. 
Le battage 
Par UM (ou GIE) pour la riziculture deux batteuses Votex sont 
prévues avec chacune une capacité de 500 è 1000 kg de paddy battu 
è l'heure en fonction du volume de paille de la variété.'Le 
battage occupera une période d'environ 20 jours pour 75 ha de riz 
è. paille courte comme IKP e.a. avec un rendement moyen de 4,5 
tonne/ha. Les frais de battage s'estiment è 2.300 FCFA/tonne. 
Dans le cas d'une intensité culturale / de 120% les frais de 
mécanisation sont plus éïevés de 20%. 
V' 
7.8. Les besoins en eau. 
' A partir des données climatiques et des coefficients culturaux 
par stade de dévëloppement, l'évapotranspiration de la culture a 
été calculée. A celle-ci s'ajoutent les besoins en eau pour la 
pré^-irrigation, 1'imbibition, la submersion, les pertes par 
percolation profonde et le maintien de la lame d'eau. 
Il y a des pointes en besoin par exemple au moment de la mise en 
culture et au moment de l'évapotranspiration de la culture 
maximale. 
Les besoins totaux pour le riz sont de 11.700 m3/ha" et de 11.900 
m3/ha au niveau de la parcelle pour la saison hivernale et"la 
saison de la CSC respectivement. Les pointes en besoin au niveau 
de la parcelle se situent autour de 11.5 mm/jour en hivernage et 
13.5 mm/jour en CSC. 
Quant è la polyculture les besoins totaux au niveau de la 
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parcelle sont de 6.000, de 6.500, de 9.500 et ,de 9.500 m3/ha pour 
respectivement Ie sorgho-niébé, Ie maïs, les oignons et Ie 
manioc. 
7.9. Les surfaces cultivables par rapport è la disponibilité ^n_ 
main-d'oeuvre. 
Le rapport entre Ie besoin et la disponibilité en main-d'oeuvre 
determine la surface è cultiver soit par actif, soit par 
exploitant, soit par ménage etc. 
Dans les deux cas, avec et sans mécanisation, c'est la 
disponibilité de l'homme qui limite la surface cultivable. Sans-
une mécanisation du labour et du battage (alternative B) la 
population de Cascas seule ne sera pas en mesure de pratiquer 
une double culture de riz. Alors la participation des autres 
villages est sollicitée pour satisfaire aux besoins en main-
d'oeuvre de cette alternative. Dans le cas d'une mécanisation la 
disponibilité en main-d' oeuvre è Cascas est suf fisante. 
L'alternative C ne requerra que la participation de la population 
de Cascas, vu la superficie totale è aménager. 
7.10. La relation entre la situation actuelle et la mise__gri 
valeur de la Cuvette. 
La situation actuelle ou mieux les autres activités déja 
existantes influenceront la situation future, c'est è dire celle 
de la mise en valeur de la Cuvette. 
Une des activités les plus importantes est celle de la culture de 
Walo. Si une bonne crue (artificielle) deviendra plus certaine 
avec la mise en valeur du barrage de Manantali ,1a culture de 
Walo regagnera son importance. Malgré les pertes de terre de Walo 
dans la cuvette, il en reste encore beaucoup en dehors de celle-
ci. La surface cultivée en Walo en 1987 pour le village de Cascas 
s'estime è 650 ha dont è peu prés 215 ha se trouvent dans la 
Cuvette. Ainsi une intensité de culture de 150% semble un choix 
assez optimiste pour 1' alternative A, vu qu'il y aura une 
contrainte de disponobilité en main d'eouvre et que les coüts de 
production de la culture de walo sont négligeables par rapport a 
ceux de la culture irriguée. Sans une mécanisation (alternatives 
B et C) une intensité de 120% sera un maximum. 
7.11. Les plans de culture prévus. 
En conclusion les plans de culture présentés dans le tableau 1.x 
sont proposes. Pour 1'alternative deux variantes seront élaborées 
dans la suite du, rapport: une pour une intensité culturale de 
150%, 1'autre pour une intensité de 12%. 
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Tableau 7.1 Les plans de culture 
alternatives. 
prévus pour les différentes 
Alternat. A 





Riz HIV (repiqué) 
Sorgho+Niébé HIV 






















TOTAL 545 435 471 150 
7.12. Données agronomiques 
Des données agronomiques concernants les rendements, les besoins 
en intrants, les prix financiers et les temps de travail sont 
résumés en appendice 7.6.de 1'annexe 7.9. Egalement le calendrier 
pour 1'ensemble des cultures choisies dans les différentes 
alternatives . Dans le tableau 7.2 les elements les plus 
importants sont résumés. 
Tableau 7.2. : Les rendements (kg/ha) et les besoins en intrants 
(kg/ha) et les besoins en main-d'oeuvre sans et 
avec mécanisation des cultures choisies (jours) 
•* - Rende- Uree N-P-K KC1 main--d'oeuvre 
ment '-/ avec mee. sans 
Riz repiqué HIV 4500 250 150 100 240 170 
Riz repiqué CSC 4500 250 150 100 240 170 -
Mais CSF 3000 200 200 100 120 65 
Sorgho HIV *) 2500
 T 
500 J 
150 100 75 110 60 
Niébé HIV **0 
Oignóns CSF 15000 250 200 200' 300 245 
Manioc 10000 — 200 200 180 120 
Les quantités d'engrais données sont basées sur 1'hypothese de la 
double culture, ce qu'il est le cas pour une parties des 
parcelles, quand on arrive è une intensité culturale de 120% ou 
150%. Comme moyennnes pour - le périmètre au complet surtout les 
quantités de potasse et de phosphore peuvent être reduites. 
42 
VIII. LES ASPECTS TECHNIQUES 
8.1. La conception de 1'aménagement 
La conception d'aménagement appliquée a été dérivée de celle 
qu'on trouve dans les Périmètres Irrigués Villageois. Il s'agit 
de la flexibilité du système (Ie groupement peut irriguer quand 
et autant qu'il Ie yeut) et de la facon de gestion de 1'eau (une 
rotation simple est établie par les paysans eux-même, et Ie plus 
souvent 1'irrigation est faite è partir d'un seul arroseur, ce 
qui augmente la clarté du système). En plus, la gestion est 
assurée par les paysans eux-mêmes. 
La conception retenue s'inspire également du principe dicté par 
la Troisième Lettre de Mission, que les producteurs doivent 
autogérer leurs périmètres autant que possible. 
Cependant, la situation d'un aménagement intermediaire diffère 
considérablement de celle d'un PIV par: 
-la superficie è irriguer beaucoup plus grande; 
- Ie grand nombre de participants; 
- 1'éloignement du fleuve, qui rend la construction d'une seule 
station de pompage et un système primaire d'irrigation en 
commun indispensables.
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Afin d'approcher la conception du PIV autant que possible la 
conception adaptée suivante a été développée: 
- la totalité de la zone è developper sera découpée en Unites 
Autonomes d'Irrigation (UAI) d'une taille comparable è celle 
d'un PIV; 
- la distribution de 1'eau se fera "è la demande" avec une 
régularisation du niveau d'eau dans les canaux primaires par 
une commande par l'aval; 
- les UAI seront branchées individuellement sur un canal primaire 
de telle facon que chaque UAI soit indépendante des autres 
quant è 1'irrigation; 
- les quantités d'eau consommées par chaque UAI seront 
enregistrées et facturées è l'aide d'un compteur d'eau installé 
juste è l'aval de la prise d'eau (module k masque). 
- la gestion et l'entretien des UAI seront sous la responsabilité 
des groupements des UAI. Pour la gestion du système primaire et 
de la station de pompage un Organisme de Gestion sera créé. 
Ce chapitre traite les aspects tecniques de cette conception, Ie 
chapitre 9 les aspects d'organisation. 
Les plans no. 6.A., 6.B. et 6.C. montrent les plans généraux 
d'aménagement des trois alternatives A, B et C sur l'échelle 
1/5000, tandis que les plans 7.A., 7.B: et 7.C. indiquent 
également les aménagements internes (semi-détaillés) des UAI. Le 
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plan no. 8. montre les sections-type des différents canaux, 
digues, pistes et drains. Les profils en long des canaux 
primaires, des canaux secondaires, des drains et des digues de 
protection sont présentés respectivement sur les plans no. 9., 
10., 11. et 12. Les ouvrages-type figurent dans un appendice de 
1'annexe VIII. 
8.2. Le système d'irrigation 
Les' besoins en eau 
Les besoins en eau de la riziculture et de la polyculture au 
niveau de la parcelle ont été présentés dans le chapitre 7 et ses 
annexes. Pour les calculs des besoins au niveau de l'UAI et des 
canaux primaires les hypotheses suivantes ont été faites: 
- l'efficacité d'irrigation, au niveau du réseau principal est de 
90%; 
- l'efficacité d'irrigation au niveau de l'UAI est dans l'ordre 
de 85% pour la riziculture (pertes de percolation non-
comprises) et de 70% pour la polyculture. 
Les besoins et les pointes en besoin se résument dans le tableau 
8.1. 
Tableau 8.1.: Les besoins en eau de la riziculture et de la 
polyculture 
Niveau 
besoins totaux m3/ha 
parcelle 
pointe en besoin mm/jr 





































Les debits d'équipement 
Les debits d'équipement au niveau de l'UAI ont été calculés è 3.7 
1/s/ha pour la riziculture et è 2.5 l/s/ha pour la polyculture, 
se basant sur une durée d*irrigation maximale de 12 heures par 
jour. 
Le débit d'équipement (ou débit nominal) au niveau des canaux 
primaires est égal au débit- cumulé des prises installées en tête 
des.UAI avec une majoration de 10% pour tenir compte des pertes 
dans les canaux primaires. 
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Pris en consideration que la plupart des modules a masque sont 
déjè surdimensionnés par rapport aux besoins actuels a cause de 
leurs capacités standardisées et que les pointes en besoin de la 
riziculture ne coincident pas avec celles de la polyculture, un 
débit d'équipement au niveau de la station de pompage égal au 
débit des modules installés a été estimé suffisant. 
Le découpage en UAI <-
Vu l'hétérogénéïté du site le découpage des UAI a été fait 
surtout sur la base des contraintes pédologiques et 
topographiques, toutefois en tenant compte de la taille optimale 
(20 è 25 ha pour la riziculture et 15 è 20 ha pour la 
polyculture), des points de vue d' organisation et de gestion de 
l'eau è 1'intérieur de 1'UAI. 
Les superficies nettes par culture et pour chaque alternative 
sont données ci-dessous: 
Alternative A B C 













Total 366 20 388 22 122 6 
La distribution de l'eau et les ouvrages de regulation 
Pour la regulation du niveau d'eau dans les canaux primaires par 
la commande par l'aval quatre (4) vannes automatiques (type 
AVIO) -seront installées dans le système primaire (Alternatives A 
et B) . Elles maintiendront un niveau d'eau dans les biefs des 
canaux primaires en aval, qui permet aux modules è masques de 
regier les debits pour les UAI avec une précision de +/- 5%. 
Dans le premier bief une capacité de stockage sera créée, qui 
permettra aux pompistes d'adapter les debits demandés aux debits 
pompés. 
A cause de la longueur réduite du canal primaire, 1'application 
des vannes automatiques n'est pas nécessaire pour 1'alternative 
C. 
Les modules è masques (par exemple Neyrpic) a installer en tête 
de chaque canal secondaire sont du modèle XX (20 l/s par 0.10m de 
largeur), Le choix entre les types XXI ou XX2 est fonction du 
marnage, done de 1'éloignement de la prise par rapport aux vannes 
automatiques.* 
Des modules standard des debits maximaux de respectivement 60, 90 
et 120 l/s, réglables par fraction de 10 1, seront installés . 
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La gestion des modules est sous la responsabilité des groupements 
d e s U A I . • " . . . • • . . -
Directement è 1'aval. du module è masque et dans le même ouvrage 
de génie civil un compteur d'eau pour 1'enregistrement . du volume 
d'eau pris sera installé. 'De cette 'facon les groupements paieront 
pour le volume d'eau réellement consommé et on compte économiser 
sur la consommation d'eau. 
Les relevés des compteurs seront faits par 1'Organisme de 
Gestion. 
La conduite d'amenée 
Une seule station de pompage alimente le système primaire. Le 
débit débouchera dans un bassin de dissipation qui est lie 
directement è une conduite d'eau en buses de béton (d'un diamètre 
de 1500 mm pour.t alternatives A et B,et de-1000 mm pour C) qui 
traverse une depression d'une longueur de 470'm. La construction 
d'un canal d'amenée en remblai dans lequel la ligne d'eau 
atteindra par endroits une- hauteur de 4 metres au-dessus du 
terrain naturel serait dans l'ordre de 25 millions FCFA moins 
chère, mais cette alternative a été rejetée a cause des risques 
de cassure et de ses coüts d'entretien élëvés. 
Les canaux primaires et secondaires 
A la sortie de la conduite il y a le canal primaire qui dans le 
cas des alternatives A et B se divise après quelques centaines de 
metres en deux canaux primaires equivalents, qui entourent toute 
1'aire irriguée. 
Les canaux primaires seront situés sur, les sols relativement 
hauts è quelque distance en dehors de cès'cuvettes pour éviter la 
töpographie tres irreguliere juste aux bords des cuvettes. Par 
conséquent lés canaux primaires sont presque tous en déblai et 
les lignes d'eau suivent plus ou 'moins le niveau du terrain 
naturel, en évitant des remblais importants des matériaux de 
construction souvent assez érodables. 
Les cahaux primaires seront revêtus d'une couche de béton de 
00. 8m d'épaisseur, afin de réduire les pertes de percolation et 
le développement des plantes aquatiques, d'économiser sur les 
coüts d'entretien et de pouvoir mieux controler les niveaux 
d'eau. 
En_ plus la mise en marche du système en entier sera plus réduite 
car les pertes d'eau en dehors des heures de pompage seront 
considérablement moindres. 
Des revanches de 0.30 et 0.40 m ont été adoptées pour les debits 
respectivement inférieurs et supérieurs de 200 l/s 
Les canaux secondaires, qui branchent les UAI au système 
primaire, ne seront pas revêtus, è cause des coüts 
d'investissement élevés. Tenant compte de la forte érodibilité de 
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la plupart des terres, la vitesse d'eau a été limitée è 0.30m/s. 
La ligne d'eau se trouve autant que possible prés du terrain 
naturel. Le débit de calcul est égal au debit standard du module 
en tête du canal. La revanche est de 0.30 m. 
Les calculs de dimensionnement des canaux sont faits è 1'aide de 
la formule de Manning. Un coefficient de rugosité de 65 pour les 
canaux revêtus et de 25 pour les canaux non-revêtus a été 
appliqué. 
La construction des canaux primaires et secondaires sera réalisée 
en deux phases: 
1) la confection d'une plate-forme compactée, et 
2) le retaillage de la cunette suivant le profil du projet. 
Les calculs des quantités de terrassement ont été faits suivant 
cette methode de construction. 
Les ouvrages de sécurité 
Pour les alternatives A et B chaque bief aura un ouvrage de 
sécurité (déversoir lateral è seuil court) pour évacuer 1'exces 
d'eau en cas de calamité. la largeur du seuil dépendra- du débit 
nominal en amont du bief: dans le premier bief de 7 m, dans les 
deux biefs en aval du premier de 3 m'et dans les deux biefs è 
l'extrémité du système de 2 m. y 
Pour 1'alternative C un seul déversoir de sécurité est prévu car 
il n'y a qu'un seul bief. 
Les dalots et passages en buses 
Pour les alternatives A et B il y aura quatre endroits pour 
franchir le canal primaire par des dalots. 
Les croisements des pistes et des canaux secondaires seront 
construits en buses de béton. 
8.3. Le système de drainage. 
La conception et les debits d'équipements 
Le module de drainage est basé sur la pluie quinquennale de trois 
jours, soit 96 mm. Le ruissellement effectif sur la partie non-
aménageable, la partie en riz et celle en polyculture s'estime è 
80%, 48% et 70% de la precipitation. Cela donne un débit è 
évacuer pendant les trois premiers jours de 2.100 l/s pour les 
alternatives A et B, et de 550 l/s pour 1'alternative C. 
Ce débit demande une capacité de pompage tres élevée, qui est 
même plus importante que celle de 1'irrigation. Ceci est cause 
par la superficie tres substantielle non-aménageable de 48% 
(alternative A et B) de la surface totale entourée par la digue. 
Afin de pouvoir réduire la capacité nécessaire du système de 
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drainage on propose de construire des bassins de retention dans 
ces zones. De cette maniere on peut diminuer le debit è évacuer a 
1.200 1/s pour les alternatives A et B, et è 350 1/s pour C. 
Des calculs montrent que 85 ha et 50 ha seront tempora-irement (53 
jours) inondés dans les cas respectifs "sans" et "avec" les 
bassins de retention. 
Pour toutes les alternatives il y aura, dü è la topographie, deux 
endroits d'evacuation. 
Le dimensionnement du réseau de drainage. f -
Dans le calage du profil en long des drains, toutes les chutes 
nécessaires dans le plan d'eau se trouvent aux" endroits des 
traversées des pistes. Ces traversées construites en buses de 
béton disposeront d'une protection en aval en perré non-maconné 
reposant sur une géotextile non-tissé, type Bidim. 
Il n'y aura pas de croisements des drains et des canaux 
d'irrigation. 
Les critères de dimensionnement des sections des drains en 
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8.4. La station de pompage de 1'irrigation -
a) Le site 
Deux sites ont été étudiés, l'un è l'est et 1'autre è l'ouest du 
village de Cascas (voir plan no. 6.A.). A cause de sa 
localisation prés de la base de la SAED et de sa position plus 
ideale par rapport è la Cuvette et Ie fil de courant d'eau du 
fleuve, le site è l'ouest du village a été retenu. 
b) Debits d'équipement et hauteurs géométriques 
Les debits de pointe è assurer par la station de pompage sont les 
suivants: 
- Alternative A: 1590 1/s 
- Alternative B:.1620 1/s •> 
- Alternative C: 540 1/s 
Les debits de pompage peuvent être adaptés aux variations des 
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besoins en eau journaliers et les debits demandés, soit par une 
variation du nombre de pompes en marche, soit par Ie nombre des 
heures de pompage. .> 
Les niveaux manométriques sont fortement variables en fonction de 
la cote du plan d'eau du fleuve Senegal. 
Le projet de la station de pompage est basé sur un point 
opérationnel è 1-ïétiage. de 2,00 m + IGN, c'est-a-dire que, è ce 
niveau (se produisant dans la phase de transition pendant les 
mois de mars et avril) la station aura un débit avec le rendement 
énergétique le plus favorable. 
Les niveaux d'eau maximums dans le fleuve sont dans l'ordre de 
9.30 m + IGN, une fois par 2 ans , et dans l'ordre de 10.50 m 
+IGN, une fois par 20 ans. 
Les niveaux de refoulemeht dans le bassin de dissipation se 
trouvent pour toutes les trois alternatives autour de 10.25 m 
+IGN. C'est è dire que les hauteurs géodétiques varient 
annuellement entre 1 et 8 m environ. 
c) Type de station de pompage 
Les différentes alternatives pour la station de pompage étudiées 
sont indiquées ei- dessous: 
Génie civil Localisation Type de pompe Force motrice 
I. Bacs flottants dans le fleuve centrifuge diesel/ 
électrique 
H a . Station fixe sur la berge -è hélice sub- électrique 
mersible 
lib. Station fixe au bord de l'eau è hélice sub- électique 
mersible 
lic. Station fixe au bord du l'eau centrifuge électique 
lid. Sattion fixe dans le fleuve -è hélice sub- électrique 
mersible 
Finalement, 1'alternative des groupes moto-pompes, montés sur des 
bacs flottants, a été retenue comme la meilleure solution pour 
les raisons suivantes: 
- le degré de technicité est le plus bas; 
- les coüts d'investissements et les coüts annuels (operation et 
amortissement) sont aussi plus bas; 
- ce type de station de pompage est connu sur l'Ile è Morphil. 
Seulement, en cas d'une electrification de la Moyenne Vallée, une 
station fixe avec des pompes électriques submersibles pourrait 
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être plus avantageuse du point de vue financier, tout è fait 
dependant des tarifs appliques. Une telle station connaït les 
avantages d'une gestion et d'un entretien plus simple, et d'une 
éventuelle automatisation. 
Pour garder une homqgénéité sur l'Ile è Morphil il est suggéré 
d'utiliser des möteurs diesel Lister HR3 équipes des pompes du 
type centrifuge, comme ceux des PIV. 
En vue des possibilités de construction et de manipulation des 
conduites de refoulement - et en particulier les parties 
flexibles - leur diamètre se ïimite è 0,30 m. 
En utilisant des moto-pompes avec une capacité dans l'ordre de 
150 l/s, les pertes de charges dans les conduites d'aspiration et 
de refoulement se calculent è 3,80 m environ, c'est-è-dire que 
les pompes devront fonctionner sous une hauteur manométrique 
maximale d'environ 12,00 m. 
Le nombre de moto-pompes móntent è 11 (plus une de réserve) pour 
les alternatives A et B et è 4 (plus une de réserve) pour 
1'alternative C. 
d) Les bacs flottants 
Jusqu' è présent sur l'ïle è Morphil les moto-pompes sont 
installées individuellement sur un bac flottant. Pour la station 
de pompage dont il est question è présent, on pourrait explorer 
la possibilité d'un grand ponton permettant 1'installation de 
toutes les unites requises. Cette solution devra être élaborée en 
plüs^de - détails en comparaison avec les bacs flottants 
individuels avant la construction definitive. 
8.5. La station de pompage de drainage 
Pour les alternatives A et B deux stations de pompage seront 
'nécessaires pour 1'evacuation des eaux de drainage en temps de 
crue. Cette nécessité se présente quand le plan d'eau dans le 
Doué est, plus élevé que celui des drains. Cette condition 
n'arrivera que pendant quelques semaines par an. 
Les stations auront des capacités de respectivement 1,0 m3/s et 
0,2 m3/s. Les pompes devront opérer aux différents niveaux d'eau 
è.l'extérieur, qui peuvent atteindre au maximum 10,20 m + I.G.N. 
(1 fois sur 30 ans). Le niveau de drainage dans la cuvette se 
trouve au maximum aux 4,30 m + I.G.N. environ. En consequence la 
hauteur géodétique peut varier entre 1 et 6 m. 
Les stations de pompage peuvent être combinées avec les pertuis 
de drainage è gravité è construire dans la digue de protection, 
comme schématiquement indiqué dans la figure A.8.3. 
50 
Dans 1'alternative A la force motrice pourrait être livrée par 
des tracteurs agricoles. Pour. 1' alternative B des moteurs diesel 
sont è prévoir. 
Dans 1'alternative C des pompes montées sur des tracteurs ou des 
groupes moto-pompes mobiles sont prévus. 
II est è noter que les investissements pour les stations de 
pompage de drainage sont tres élevés, pris en consideration le 
nombre d'heures reduit qu'elles fonctionnent par année avec un 
debit assez bas. Ce n'est que pour les cas des pluies extremes 
pendant la période de crue que les pompes ont besoin d'une 
capacité aussi élevée. Néanmoins 1'annulation de telles stations 
peut provoquer un sinistre de 100 è 200 ha de riz une fois par 5 
années. De tels sinistres ne causeront pas seulement des dégats 
financiers, mais également une démotivation des exploitants des 
unites topographiquement les plus basses, qui pourrait paralyser 
tout le périmètre. 
Pour ces raisons une étude détaillée est è faire pour permettre 
de trouver la solution plus économique pour la construction de la 
station de pompage. 
8.6. Le réseau des pistes. 
Des pistes sont prévues pour améliorer 1'acces au périmètre , 
pour garantir la circulation efficace è 1'intérieur du périmètre 
et, en cas de 1'alternative A, rendre possible 1'acces de 
1'équipement agricole è chaque parcelle individüelle. Toutes les 
pistes en zone irriguée seront des pistes en remblai compacte de 
0.30 m de hauteur en dos d'Sne. 
Les pistes d'acces, primaires et secondaires auront 
respectivement une largeur de 7, 5 et 4 m. 
8.7. L'aménaqement interne. 
L'aménagement interne concerne les canaux tertiaires, les 
arroseurs, les drains et pistes internes, les ouvrages, le 
parcellement et le planage. 
La realisation des drains et pistes internes, et le planage 
seront pris encharge par le projet uniquement pour 1'alternative 
A. 
Pour les alternatives B et C les arroseurs seront situés è peu 
prés parallèlement aux courbes de niveau. Ainsi les parcelles se 
trouveront perpendiculaires aux courbes de niveau, ce qui 
facilitera 1'irrigation des champs. Tandis que la possibilité de 
la construction des diguettes intermédiaires réduira les travaux 
de planage pour les paysans. En plus, moins de chutes seront è 
construire dans les arroseurs. 
Pour 1'alternative A les arroseurs seront situés en sens 
perpendiculaire aux courbes de niveau. Ceci demande plus de 
chutes è construire, mais les travaux de planage, realises par 
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1'entreprise, seront réduits si les parcelles sont . situées 
parallèlement aux'courbes de niveau. 
Les ouvrages comprendront: 
- les partiteurs en tête de chaque arroseur; 
- les barrages(-chutes) pour Ie refoulement de l'eau du bief par 
laquelle on irrigue et éventuellement en combinaison avec une 
c h u t e ; . . " . . . ' • • ' • 
- les prises parcellaires composées de buses en pvc; 
- les protections en perré non-maconné dans les virages; 
- les ouvrages de sécurité au bout des arroseurs. 
Les parcelles auront les superficies nettes suivantes: 









Pour les alternatives A et BI les travaux seront realises par une 
entreprise. Tous les remblais seront compactés et les ouvrages 
construits en béton armé. 
Pour les alternatives B2 et C tous les travaux d'aménagement 
interne seront realises par Ie Projet lie è Morphil avec une 
forte participation de la population, comme il est actuellement 
Ie cas pour 1'aménagement des PIV. Ainsi, les ouvrages seront 
construits en maconnerie et les remblais ne seront que légèrement 
compac-tés par un passage des engins de terrassement. 
8.7. La digue de protection 
La digue doit protéger Ie perimètre contre les crues originaires 
du marigot Ie Doué. La digue est implantée sur les terres 
relativement hautes et Ie plus prés possible autour des 
aménagements de sorte que la superficie des terrains 
non-aménagées soit minimale, ce qui est important en vue de 
1'evacuation des eaux de ruissellement. 
La topographie de la cuvette et les hauteurs maximales des crues 
sont telles que la digue doit se prolonger sur la plus grande 
partie de^la périphérie de 1'aménagement. 
a) Determination de la cote de la digue 
Quant è la determination de la cote de la digue, on doit se 
baser, comme il a été conclu dans Ie paragraphe 2.6, sur les 
crues historiques. Toutefois, une consigne adaptée pour 
1'operation du barrage de Manantali, comme indiqué auparavant, en 
aboutissant è une diminution des niveaux maximums è Medina 
N'diatébé de quelques decimetres, pourrait donner une reduction 
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des coüts de construction pour la digue de 60 millions FCFA, soit 
11% (Alternative A et B). 
La hauteur de la crue une fois par trente ans (10.20 m + IGN), 
est prise comme hauteur de reference pour la determination de la 
crête de la digue. ' 
En tenant c'ompté d'une revanche de 0,60 m pour la hauteur des 
vagues, la crête de la digue doit se trouver è un niveau de 10,80 
m + l.G.N. ap.rè's Ie tassement éventuel de la digue. L'étude 
géótechnique a montré que Ie tassement après la construction sera 
au maximum dans l'ordre de 3% de la hauteur totale de la digue 
pour les parties les plus basses du terrain. 
b) Les caractéristiques géométriquès de la digue 
En résumé, les caractéristiques de la digue sont indiquées dans 
Ie tableau 8.2. 
Tableaur 8.2.; Caractéristiques de la digue de protection. 
Niveau terrain Type Pente Pente Largeur Cote de la Tranchée d' ancrage 
nature] (ra+IGN) amont aval crête (m) crête1> largeur profondeur 
> 9,50 Dl 3/1 2/1 3,00 10 602> _,/ - -
8 00 - 9,50 D2 3/1 2/1 3,00 10 80 - -
7 00 - 8,00 D3 3/1 2/1 3,00 10 90 2,00 2,00 
< 7,00 D4 3/1 2/1 3,00 11 00 2,00 3,00 
r 
1) • è la construction; une hauteur supplementaire poür les 
tassements éventuels est incluse. 
2)' vu les profondeurs de l'eau limitées, une revanche de 0.40 m 
est considérée comme suffisante. 
La digue est construite en remblai compacte. Quant aux sols a 
utiliser póur la construction de la digue, reference est faite au 
pafagraphe 2.5. ét son annexe. 
Les talus èn amont et la crête de la digue sont revêtus d'une 
couchè de tout-venant de latérite, compactée, de respectivemerit 
0,20 et 0,10'm d'épaisseur. Pour des raisons financières un 
revêtemënt des talus en aval a été suspendu. La circulation sur 
la crête-de la digue doit être interdite. 
Pour les parties basses une tranchée d'ancrage ou d'étanchéité 
est prévue afin de provoquer un courant d'eau dans les sols 
gonflants au-dessous du corps de la digue. 
•Il' est è recommander d'étudier en détail les niveaux d'eau 
maximaux k attendre en fonction de gestion future du barrage de 
Manantali, avant de procéder k la construction. 
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IX. LES ASPECTS D'ORGANISATION 
9.1. Introduction. ., 
II est évident.qu'iin périmètre d'environ 400 ha (Alternative A et 
B) disposant des systèmes primaires d'irrigation et de drainage, 
des stations de pompages et une digue de protection en commun 
(ci-après brièvement Ie système . primaire) nécessitera une 
organisation bien structurée. 
li est prévu que 1'organisation du périmètre soit entre lés mains 
des exploitants eux-mêmes. L'autogestion du périmètre refleterait 
aüssi Ie souci des autorités sénégalaises et celui de la SAED 
dans Ie cadre de son programme de désengagement. 
Il est évident qu'une telle organisation devrait s'intégrer dans 
Ie milieu traditionnel existant: les structures sociales, la 
stratification de la société etc.. D'autre part ce milieu 
influence la gestion de 1'organisation. 
Ensuite les conditions de gestion en tant que moellons pour 
1'organisation sont è determiner, è savoir: Ie personnel de 
gestion, la structure et les procédures, 1'information et les 
outils de gestion. 
A part les conditions de gestion on peut distinguer dans les 
processus de gestion è chaque niveau quatres elements (egards), è 
savoir: 
-. l'égard stratégique qui prend soiri. du plan d'operation; 
- l'égard conditionnel qui determine les moyens (materiel et 
personnel) nécessaires et s'occupe de leur disponibilité; 
- 'T 'égard opérationnel qui comprehd entre autres Ie calendrier 
des activités; 
- l'égard exécutif qui determine plus exactement qui fera quoi, 
et'par quels moyens. / 
A cause du système d'irrigation choisi, il y aura plusieurs 
riiveaux d'organisation paysanne. L*accent de 1'organisation est 
mis au niveau des Groupements d'Intérêt Economique (GIE). Chaque 
GIE.se compose de plusieurs Groupements, qui seront organises au 
niveau des UAI. lis seront autonomes en ce qui concerne la 
gestion d'eau et l'entretien de l'UAI.. " Eventuellement des 
Groupes au 'niveau de chaque afroseur peuvent s'organiser, 
uniquement pour-la distribution de l'eau et l'entretien a ce 
niveau.
 v 
Vu Ie système primaire en commun pour tous les GIE, la creation 
d|une Commission de Gestion est inevitable pour la coordination 
des activités et pour la defense des interets en commun des,GIE. 
Elle donne des directives è un Organisme de Gestion chargé de-la 
gestion (operation et entretien) du système primaire et des 
stations de pompage. La figure 9.1. représente Ie schema 
d'organisation. 
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D'abord la structure d'organisation pour les alternatives A et B 
sera traitée, ensuite séparément celle de 1'alternative C. 
Niveau Organisation formelle 
Organisation Organisation Nombrc 
pagsanne femmes/jeunes d'agric. 
Superf. 
(ha) 
350 - 1 c — Commission de Gestion 300-600 
General t * i 
80-
1 160 75 GIE GIE 
ui i i ! 
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Figure 9.1.: L*organisation de la Cuvette de Cascas 
9.2 Les Groupements 
Pour chaque UAI il y aura un groupement qui se chargera 
principalement de la gestion de 1'eau dans son Unite. Pour 
1'alternative A il y aura 16 groupements pour la riziculture et 4 
pour la polyculture. Pour 1' alternative B il y aura 
respectivement 18 et 4 groupements. 
Les objectifs sont définis par: 
- la distribution d'eau aux exploitants individuels; 
- l'entretien du système; 
- Ie recouvrement des frais d'eau d'irrigation. 
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Pour la gestion de l'eau il y aura un schema qui indiquera le 
tour de rotation d* irrigation entire les •arroseurs (1' égard 
stratégique), le besoin en personnel et moyens d'égard 
conditionnel), le calendrier d'irrigation (l'égard opérationnel) 
et ensuite le schema détaillé indiquant qui fera quoi, et par 
quels moyens prévus (l'égard exécutif). 
Les conditions de gestion qui se posènt seront la qualité du 
personnel et éventuellement leur formation (1'alphabétisation et 
la formation sur le domaine spécifique), les procédures è suivre, 
1' information disponibl'e et les outils de gestion. 
En ce qui concerne le personnel, il y a le président ou chef du 
groupement qui devra avoir du prestige parmi les membres pour 
être chef, avoir de 1'experience avec 1'irrigation, être capable 
d'organiser les gens dans par exemple le travail d'entretien et 
savoir lire et écrire pour le recouvrement des frais 
A part lui il y aura deux ou trois autres personnes 
respectivement de 1'irrigation, l'entretien et le 
des frais d'eau d'irrigation. 





total un groupement ne comptera que 20 (alternative A) ou 40 
(alternative B) exploitants. Dans le figure 9.2. 1'organigramme 
du groupement est donnée. 
Chef du Groupement * i 
*> Chargé d'opératlon» 
» Comité du groupement 
President 
A C R I C U L T E U R S 
Chergé d'opératlona * 
Comité du Cl E 
Unfté de mécanleetlon 
\ , 
A G R I C U L T E U R S 
Groupements (UAI) Groupements d'Interets Economiques 
Figure 9.2.. Organigrammes des Groupements et des GIE 
Les procédures concernent 1'election' des responsables du 
groupement, les-convocations pour les reunions, le recouvrement 
des frais etc.. 
L'information comprend les contacts du groupement avec 
1'Organisme de Gestion (affaires d'eau) et avec le GIE (affaires 
concernant les intrants, les paiements de l'eau, -la 
mécanisation). En plus il y aura toutes sortes d'informations 
comme le calendrier d'irrigation, le schema d'entretien etc. qui 
doit être diffuse par le groupement aux membres individuels. 
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d'établir les plans 
pour 1'ensemble des 
9.3. Les Groupement d'Intérêt Economique. 
Le GIE est Ie pivot des activités agricoles. Il aura un statut 
juridique et sera enregistré auprès de la Chambre de Commerce a 
St.Louis. Chaque GIE couvre environ 75 ha et 4 groupements. En 
fonction de 1'alternative choisie il comprendra de 80 è 160 
exploitants. 
Sa taille correspond aussi a la taille optimale pour l'Unité de 
Mécanisation dans le cas de 1'alternative A. 
Il est prévu qu'un groupe d'exploitants assez homogene sera réuni 
dans un même GIE, c'est è dire de preference tous les membres 
seront du même quartier (du même milieu socio-politique et 
culturel). . - • 
Le GIE est responsable pour: 
- la coordination et 1'administration de 1'achat des intrants et 
leur distribution; 
- la gestion des fonds, soit des credits recus, soit du fonds de 
roulement attribué au GIE et ses membres; / 
- la coordination de la commercialisation; 
- 1'administration des volumes d'eau consommes par les 
groupements et le maniement des fonds concernés; • 
- la gestion de 1*unité de la mécanisation pour 1 * alternative A. 
Les résultats des processus de gestion sont è formuler: 
- 1'égard stratégique: budgets, plans et strategies; 
- 1'égard conditionnel: moyens nécessaires, le personnel 
(qualité, quantité et formation); 
- 1'égard opérationnel: calendriers (distribution des intrants, 
commercialisation, remboursement du crédit, personnel; 
- 1'égard exécutif: contribution specifique du personnel et du 
materiel. 
Les decisions prises au niveau du GIE concernent directement les 
interets des exploitants. lis choisiront done les membres du 
comité du GIE et le chargé des operations. Les membres de ce 
comité seront responsables pour la marche actuelle des choses. 
La figure 9.2. donne 1'organigramme du GIE. 
Le GIE aura une reglement interne qui prévoie e.a. les 
admissions, les sanctions et les radiations des membres 
individuels. En plus chaque membre signe la caution solidaire qui-
le rendra solidairement responsable pour le bien, toute 1'action 
et toutes les dettes engagées du GIE. 
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Les outils de gestion concernent les methodes 
et les budgets, un suivi et une evaluation. 
Un standardisation des procédures et methodes 
groupements est opportune. 
Les informations atteignent Ie GIE et partent du GIE. 
L'information relative è 1'achat en commun des intrants, aux 
quantités d'eau consommées par des groupements etc. est 
communiquée a 1'Organisme de Gestion. Le GIE recoit 
1'information nécessaire sur p.e. la commercialisation, les frais 
d'eau è payer, le schema de pompage de l'eau d'irrigation etc.. 
Il transmet ces données par 1'intermediaire des groupements a ses 
membres. 
Le président du GIE est membre" de la Commission de Gestion. 
En tant que membre il informera la commission des affaires du GIE 
qui concernent l'intérêt 'commun de tous les GIE. Il amène de 
cette Commission toute 1'information nécessaire et importante 
pour son GIE. 
Unite de Mécanisation 
L'Unité de Mécanisation couvre environ 75 ha. Le succes de la 
mécanisation dépendra largement de la bonne gestion du materiel. 
L'entretien des tracteurs est une condition importante comme 
également la planification des travaux, la disponibilité des 
moyens , la qualité et la formation du personnel etc.. 
Par unite deux conducteurs de tracteur , deux operateurs pour le 
battage et un mécanicien seront è recruter. 
Vu que dans la region aucune experience n'a été acquise dans ce 
domaine et que ces gens seront recrutés p'armi les membres du GIE, 
la formation de ce personnel est indispensable. 
Sa structure est inclue dans celle du GIE mais dans le comité un 
chargé sera choisi avec une tSche particuliere pour la 
mécanisation. Il y aura de 1'information additionnelle concernant 
la mécanisation è 1'intérieur du GIE et également envers la 
Commission et 1'Organisme de Gestion et les groupements, p.ex. le 
programme de labour, les pannes suryenus, demandes pieces 
detachées etc. J • 
Pour éviter la paralysie des operations en cas de pannes du 
, tracteur, 1'achat d'un tracteur supplementaire pour et è gérer 
par l'Organisme de Gestion est prévu. 
9.4. Organisation des femmes et 1'Association de Jeunes. 
Il est prévu que les femmes de Cascas et 1 * association de jeunes 
forment ensemble un GIE pour la partie en polyculture dans les 
alternatives A et B. 
Leurs objectifs et les processus de gestion seront comparables 
avec ceux des GIE masculins pour la riziculture. 
Une attention spéciale doit être donnée néanmoins aux femmes en 
ce qui concerne leur formation. Celle-ci devrait commencer par 
1'alphabétisation des femmes qui sont presque toutes illettrées. 
Des quatre groupements è 1'intérieur du GIE, trois seront formés 
par les femmes et un par 1'Association des Jeunes. 
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9.5. La Commission de Gestion. 
Vu l'intérêt de tous les GIE pour la bonne organi 
fonctionnement du système primaire , ils s'organiseront 
Commission de Gestion. Elle donnera des directives cone 
gestion du système primaire è 1'Organisme de Gestion cha 
gestion journalièré. Sur un deuxième plan elle su 
développements dans Ie périmètre è propos de l'irriga 
cultures et de la commercialisation. Elle pourrait 
coordonner certaines tSches des GIÈ, comme 1'achat des 
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Figure 9.3. Organigrammes de la Commission de Gestion et de 
1'Organisme de Gestion 
Tous les presidents des GIE seront presents dans la Commission et 
choisiront un président qui ne peut pas être président de l'un 
des GIE en même temps. Dans la Commission un representant de la 
SAED prendra place afin d'assurer les courants d'information 
entre la Commission et les authorités sénégalaises. 
Surtout la personnalité du président de la Commission est 
importante vu sa position dans 1'ensemble de 1'organisation 
paysanne. En plus les procédures et les (inter)relations avec les 
GIE et 1'Organisme de Gestion doivent être bien définies. 
9.6. L'Organisme de Gestion. 
L'Organisme dè Gestion se charge de la gestion' du système 
primaire en respectant les directives de la Commission de 
Gestion. Les objectifs de gestion sont: 
- la bonne marche du système primaire. 
- l'entretien du système primaire. 
- l'aide et conseil aux groupements et GIE. 
Aussi 1'Organisme de Gestion pouurait éventuellement se charger-
- de la coordination de 1'achat des intrants et de la 
commercialisation pour les GIE; 
- des reparations compliquées de 1'équipement agricole des UM 
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Pour 1'Organisme il faut recruter une équipe salariée apte è 
cette tache et la responsabilité annexe. Il se compose d'un chef, 
deux pompistes, un mécanicien et un chauffeur/conducteur. Un chef 
d'atelier sera éventuellement engage si le chef d'atelier' de la 
SAED è Cascas ne ' peut pas être chargé de la téche de la 
supervision technique de l'entretien des pompes et des 
tractéurs. 
Le chef de 1'Organisme doit être competent en gestion et être'au 
courant de toutes les procédures administratives. C'est lui aussi 
qui joue un röle important dans l'échange de 1'information envers 
les GIE et les Groupements. Il doit les informer et è 1'inverse 
se tenir informé des activités en cours et prévues. 
9.7. L'organisation paysanne pour 1'alternative C. 
Sur quelques points 1'alternative C diffère des alternatives A et 
B, p.ex. chaque GIE se compose d'un Groupement en riz et d'un en 
polyculture. Il y aura trois GIE sur les 120 ha, soit 40 ha par 
GIE. 
Malgré le fait que la surface totale et par conséquent le système 
primaire soient plus petits, un Organisme de Gestion restera un 
nécessité; done il y aura aussi une Commission de Gestion. Leurs 
fonctions etc. seront similaires è celles des autres alternatives 
ainsi que les processus de gestion. 
9.8. L'attribution des terres.' 
Dans la zone de riziculture et également de polyculture dans le 
cas~~xie 1'alternative C, il a été vu que les différentes GIE 
seront formés d'après les différents quartiers et divisions déja 
existants parmi la population. A chaque GIE sera attribué un 
nombre de UAI (3 è 5) dont la surface totale sera proportionnelle 
au nombre de ménages exploitants. V 
L'attribution des parcelles aux ménages individuels sera 
organisée par les GIE mêmes. En principe tous les ménages auront 
le droit de participation. En effet, cette attribution ressemble 
è celle utilisée (et avec succes) dans les PIV, et reflète 
également le souhait de la population, exprimé lors des enquêtes 
sociologiques. ' 
D'ailleurs, apart la surface, d'autres critères doivent être pris 
en consideration lors de la repartition des UAI sur les 
différentes GIE: 
- .la localisation dans la Cuvette; 
- la distance au village; 
- les droits fonciers traditionnels; 
- la pédologie. 
Toutefois une telle repartition peut se faire seulement en accord 
avec la population au moment oü la decision a été prise 
d'exécuter la Cuvette. 
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Quant è la polyculture des alternatives A et B les quatre UAI 
seront organisées dans un GIE, exclusivement pour les femmes et 
1'Association de Jeunes. Une UAI sera destinée aux jeunes, tandis 
que pour la repartition des femmes sur les trois autres UAI il 
est è ces dernières de decider si on suit la structure 
traditionnelle des quartiers sera suivie. 
9.9. Synthese -
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sp =» system» primair* 
Figure 9.4. Synthese de 1'organisation du périmètre. 
61 
X. LES VOLETS D'ACCOMPAGNEMENT 
10.1. Introduction 
Jusqu'è nos jours il a eu Trois Lettres de Mission successives 
définissant les engagements réciproques de l'Etat et de la SAED. 
La Première Lettre (1981-1984) a eu pour but de stimuler la 
culture irriguée. Il y avait des subventions sur les intrants, un 
crédit agricole sans intérêt, des dons de GMP etc. En consequence 
les coüts de production étaient assez bas. 
Depuis 1'introduction de la Deuxième Lettre, è partir de 1984/85 
on parle de la responsabilisation des paysans, du désengagement 
de la SAED et de la privatisation"de certaines de ses têches. En 
plus une decentralisation interne de la Société envers les 
Périmètres était prévue. 
Avec la Troisième Lettre (1987/88 -1989/90) la poursuite des 
mêmes objectifs que ceux de la Deuxième Lettre est prévue avec un 
accent prononcé sur.Ie Développement Rural Intégré. 
Le désengagement se realise lentement et non pas sans problèmes. 
Surtout pour le Secteur lie è Morphil dont la Cuvette fait 
partie, il y a des problèmes particuliers ; e.a. son enclavement, 
1'absence quasi-totale du secteur privé et les surfaces en 
culture irriguée encore tres reduites, de telle faeon qu'elle 
n'apporte guère assez de revenus monétaires afin de pouvoir 
couvrir les coüts de production élevés. 
Dahs^le cadre- du désengagement il faut que les paysans 
s'organisent pour mieüx autogérer leur affaires. 
Il est évident que 1'autogestion . par la population elle-même 
demandera la formation adequate des genssconcernés. 
L'introduction de la mécanisation et d'une station de pompage 
plus grande que pour les PIV demande le recrutement et ensuite la 
formation des pompistes, tractoristes et des mécaniciens. 
,Vu les coüts élevés dé la production, un système de crédit/fonds 
de roulement pour 1'achat des intrants est sollicité. 
10.2. L.'alphabétisation ,fonctionelle et la post-alphabétisation 
Vu que la plupart de la population est encore illettrée, 
1 *alphabétisation fonctionelle est une priorité. Elle concerne 
tout le monde, les gestionnaires, les techniciens futurs, les 
hommes, les femmes et les jeunes etc.. Pour cela il y aura le 
système d'alphabétisation de relais. Parmi les meilleurs élèves 
de la première année certains seront choisis pour être formés 
comme alphabétiseurs. Ces alphabétiseurs prendront done le relais 
dès la deuxième année. A la première année participeront les 
responsables futurs des Groupements, des GIE et de la Commission 
de Gestion et leur personnel, éventuellement completes par 
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d'autres intéresses jusqu'è un nombre de trente par gröupe. 
Pour les alternatives A et B il y aura 6 groupes a prévoir, 4 
pour les 4 GIE du riz et deux pour celui de la polyculture, c'est 
è dire un pour les femmes et un pour les jeunes. Pour 
1'alternative C, 3 groupes seront suffisant, soit un par GIE. 
Les cours d'alphabétisation seront tres intensifs de telle faeon 
qu'un alphabétiseur ne peut enseigner que deux groupes. En plus 
un coordinateur pour coordonner les activités sera indispensable 
et celui-ci donnera son attention au choix et è la formation des 
alphabétiseurs de relais. En plus il sera chargé du programme 
d'alphabétisation de relais dans la deuxième et éventuellement 
dans la troisième année pour tous les producteurs intéresses et 
de la post-alphabétisation. 
Dans la post-alphabétisation des thèmes concernant la gestion, la 
mécanisation (Alt.A), Ie comptabilité, la santé etc. sont traites 
en organisant des séminaires pour chaque groupe cible. Dans ce 
domaine la cooperation avec les conseillers agricoles de la SAED 
est sollicitée et conseillée. 
Le CNAPTI peut donner 1'appui pédagogique et la formation des 
alphabétiseurs tandis que la Commission de Gestion par delegation 
è 1'Organisme de Gestion se chargera de tous les problèmes 
d'organisation et budgétaires. Le budget pour les ,deux années de 
ce programme d'alphabétisation s'estimè è 20 millions, 22 
millions et 14 millions de FCFA pour les alternatives A, B et C 
respectivement. L'alternative B est la plus chère parce qu'un 
nombre de gens plus grand y participe. 
10.3. Formation technique et vulgarisation des producteurs 
Suivant la Troisième Lettre de Mission la SAED reste 
1'organisation responsable pour la formation technique des 
producteurs. Il est è recommander que la SAED mette au moins un 
et de preference deux (un, pour la riziculture et un pour la 
polyculture et les cultures maraichères) conseillers agricole a 
la disposition du périmètre. Ils auront comme têche de promouvoir 
une intensification culturale et une augmentation des rendements, 
surtout ceux de la polyculture. 
Il est è noter que cette fonction ne peut pas être combinée avec 
celle du chef de 1'Organisme de Gestion, a cause du fait que les 
conseiller agricole doivent avoir une position indépendante vis-
è-vis les paysans. 
10.4. Formation des pompistes, conducteurs et mécaniciens 
Un tel programme pour les pompistes, tractoristes et mécaniciens 
devrait commencer au niveau le plus bas, étant donné que les 
concernés n'ont aucune experience. Il est trop töt pour entrer 
plus dans les détails en ce qui concerne le type de formation 
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initiale aux techniciens. Ceci reste Ie domaine des experts 
engages temporairement pour ce but. 
Mais la formation devrait déjè commencer avant et pendant la 
première année de la mise en valeur de la Cuvette. 
10.5. Assistance technique 
L'assistance technique d'un expert en gestion (agronome ou 
ingénieur en génie rural) et d'un expert (specialiste en 
mécanisation) pour la formation des tractoristes, pompistes et 
mécaniciens, est envisagee pour une durée de respectivement 4 et 
3 années. II est è voir dans quelle mesure ces fonctions peuvent 
être effectuées par 1'équipe expatriée déja sur place è Cascas 
dans Ie cadre du projet lie è Morphil. 
10.6. Fonds de roulement 
Pour la bonne marche de la (première) campagne et è cause de 
1'absence d'une institution bancaire de crédit dans la region de 
Cascas 1'introduction d'un fonds de roulement est conseillée, 
comme cela a été Ie cas dans Ie Secteur lie a Morphil pour les 
PIV après Ie désengagement de la SAED dans ce domaine. 
Vu la structure d'organisation de la Cuvette il y aura deux types 
de fonds, è savoir celui des GIE pour 1'achat des intrants et 
celui pour les frais opérationnels des stations de pompage et de 
la gestion de la Cuvette. Les fonds nécessaires sont indiqués 
dans Ie tableau 10.1. Ils ne comprennent pas les frais 
d'amortissement et les interets sur les investissements. Pour la 
gestion des fonds il faut un statut judiciaire. Alors, la 
Commission de Gestion, responsable pour Ie système primaire, doit 
s'organiser également en GIE. 
Le contrat d'un GIE aura un reglement interne qui prévoie les 
admissions, les sanctions et les radiations des membres qui, par 
ailleurs, signeront la caution solidaire. 
) 
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Tableau 10.1.: Les montants des fonds de roulement (000.000 FCFA) 
Alternative A B C 
GIE de riz (4 fois) 
GIE de la polyculture 






Commission de Gestion 36.2 33.2 15.5 
Total pour la Cuvette 73.4 52.5 21.6 
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10.7. Autres volets 
lei on peut citer e.a. la santé, Ie reboisement, la pisciculture, 
l'élevage etc. Malgré leur importance on ne les traite pas ici 
car ils dépassent l'échelle de cette Etude de la Cuvette. lis se 
situerit a un niveau~*géographique plus haut (Communautés Rurales 
et/bu Département de Podor). Il va sans dire que certains de ces 
volets sont è prévoir dès que la decision de la mise en valeur de 
la Cuvette est prise parce qu'elle rendra possible Ie 
reboisement, la pisciculture etc. 
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XI. ANALYSE ÉCONOMIQUE 
1 1 . 1 . In t roduct ion 
Cette analyse économique présente une étude de r e n t a b i l i t é en 
termes économiques. A eet ef fe t des p r ix économiques, c ' e s t - a -
d i r e hors taxes , hors douanes e t en éliminant l e s subventions, 
ont é té i n t r o d u i t s . L'analyse a é té f a i t e sur base des valeurs 
constantes de l 'anriée 1988. Les s i t u a t i o n s "avec" e t "sans" 
p ro je t ont é té comparées. La f igure 11.1 donne Ie schema de 
1'analyse économique. 
Construction Gestion Production Mécanisation 
prix umta i r e s 
des travaux 
elements et 
quanti tés de 
la construction 
couts Hes 
inves t i s -




ra Lion et 
entre t ien 
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Figure 1 1 . 1 . Schema de 1'analyse économique 
11.2. Les invest issements e t re invest issements 
Les coüts des invest issements i n i t i a u x ont é té calculés è p a r t i r 
des é t a t s q u a n t i t a t i f s des travaux e t construct ions e t des pr ix 
u n i t a i r e s . Ces dern ie r s sont bases sur l e s soumissions des appels 
d 'o f f res des périmètres de Diomandou, Saldé Waala et Matam I I I . 
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T a b l e a u 1 1 . 1 : Coü ts d e s i n v e s t i s s e m e n t s i n i t i a u x (000 FCFA) 
Alternative A Alternative BI Alternative B2 . Alternative C 
Coüts * Coüts * Coüts % Coüts % Element 
Aaénageaent 
Station de pompage 87930 5 87930 5 87930 5 33285 6 
Conduite d'aaenée 79731 4 79731 4 79731 5 . 51847 9 
Systèae primaire 317319 18 362486 20 362486 21 52873 9 
Système secondaire 83898 5 89094 5 89094 5 33535 6 
Arroseurs et aaénageaent 
interne UAI 345123 19 338228 19 261710 15 74420 13 
Pistes 26722 2 24058 1 '24058 1 9901 2 
Systèae de drainage 95805 5 94595 5 94595 5 14649 •3 
Digue de protection 536941 30 536941 30 536941 31 241386 42 
Installation de chantier et div. 205000 12 205000 11 205000 12 68000 12 
Total 1778469 100 1818063 100 1741545 100 579897 100 
(Aaénageaent par ha en 000 FCFA 4859 4710 4512 4753 ) 
Autres coüts 
Mécanisation 121542 - - -
Organisae de Gestion 19250 19250 19250 19250 
Alpbabétisation 20000 22000 22000 14000 
Fonds de Rouleaent 73400 52500 52500 21600 
Assistance technique p.a. p.m. p.a. p.a. 
Total 









Les réinvestissements concernent Ie renouvellement de 
1'équipement mécanique des stations de pompage, des moyens de 
transport pour 1'Organisme de Gestion et de 1*équipement des 
Unites de Mécanisation. Ils sont résumés dans les tableaux 11.4 è 
11.7, aussi bien que tous les autres elements de 1'analyse 
économique. 
11.3. Les coüts 
On peut distinguer les coüts suivants: 
- les coüts de production, c'est-è-dire les coüts de la main-
d'oeuvre et des intrants, comme les semences, les engrais et 
les produits phytosanitaires. Le prix unitaire pour la 
main-d*oeuvre a été fixé è 500 ,FCFA/jour, en fonction de la 
remuneration pour emploi agricole dans la region; 
- les coüts d'opération et d'entretien du périmètre. Les coüts 
d'operation consistent pour la plus grande partie de 1'achat 
de combustible pour les stations de pompage. Les coüts 
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d'entretien annuel du système ont été estimés comme un 
pourcentage des coüts d'investissements initiaux: 1% pour les 
(
 canaux revêtus, les ouvrages et la digue de protection, 2% pour 
les canaux en terre et les drains, et 3% pour les pis.tes; 
- les coüts de gestion, qui comprennent entre autres les 
salaires et les frais de fonctionnement de 1'Organisme de 
Gestion; 
- les coüts de mécanisation dans Ie cas de 1'alternative A. 
11.4. La valeur de production 
La valeur de la production dépendra de l'assolement prévu, des 
rendements et des prix economiques des produits. Les plans de 
culture et les rendements ont été discutés auparavant, dans les 
paragraphes 7.11. et 7.12. respectivement. 
Quant aux prix economiques du 
été calculés è partir des 
publiés par la Banque Mondiale 
1'exploitation ont été dérivé 
frais de transport, d'assuranc 
Ie mais il est considéré que 
consommée è St.Louis. Le prix 
è cause de sa qualité par 
broken)". Les prix du marché 
estimer le niveau des prix des 
riz, du sorgho et du maï 
previsions des prix mond 
Les prix economiques au 
s de ceux-ci en tenant 
e, etc. Pour le riz, le 
la majorité de la produ 
du riz subit une correcti 
rapport è celle du "B 
de Cascas ont été re 
autres produits. 
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Tableau 11.2 Prix economiques au niveau de 1'exploitation 
(FCFA/kg) 
Année 1988 1989 1990 1995 2000 2005-2020 
Produits , 
riz (paddy) 44 47 49 45 44 46 
sorgho 58 , 58 57 55 54 56 
maïs 60 60 59 57 56 58 
oignons 52 52 52 52 52 52 
manioc 50 50 50 50 50 50 
niébé 65 65 65 65 65 65 
Intrants / 
NPK-18-46 -D 102 107 113 116 115 111 
Uree 89 98 106 101 102 99 
KC1 63 65 67 70 71 67 
11.5. La CU lture de décrue 
La situation "sans projet" représente en moyenne une exploitation 
d'environ 200 ha de culture de WALO pour les alternatives A et B 
et de 25 ha pour 1'alternative C, étant donné les surfaces 
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cultivables sur le site d'aménagement, è condition qu'une crue 
artificielle du type A (Figure A.2.10, annexe II) soit créée. 
11.6. La rentabilité économique 
Les tableaux A.11.14.1 è A.11.14.5 dans 1'annexe XI résument tous 
les elements de 1-analyse de rentabilité économique. 
II est è noter qu'aucune alternative n'est rentable en termes 
économiques lorsque sa rentabilité est basée sur les suppositions 
faites pour 1'assolement, les rendements et les prix économiques. 
C'est surtout le prix économique du paddy qui est a la base de ce 
résultat négatif. 
Des calculs ont été faits pour determiner le prix économique du 
paddy è partir du quel le projet deviendrait rentable. Tout 
d'abord le prix a été calculé sans tenir compte des investisse-
ments initiaux. En deuxième lieu ces investissements ont aussi 
été pris en consideration. Les résultats sont résumés 
ci-dessous. 
Tableau 11.3: Prix minimal du paddy nécessaire pour équilibrer 
les dépenses et revenus du projet (en FCFA/kg) 
Alternative A A BI B2 C 
Intensité culturale % 150 120 120 120 120 
Prix du paddy exigé: 
sans investissements initiaux 












Aucune des alternatives est rentable en termes économiques, è 
cause d'un nombre de facteurs dont les suivants sont les plus 
importants: 
- le bas niveau des prix économiques de la production, dü surtout 
au bas niveau du prix mondial du riz; 
- les coüts élevés des investissements, provoqués essentiellement 
par les contraintes physiques; 
- les coüts élevés d'opération, düs è la nécessité d'une station 
de pompage. 
Le prix du riz sur le marché mondial devrait augmenter 
considérablement avant que les benefices soient en équilibre avec 
les coüts. 
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XII. ANALYSE FINANCIERE 
12.1. Introduction 
L'analyse financière a éte faite au niveau des ménages 
additionnel par ménage è la suite du projet a été ca 
bien que le revenu par journéé de travail dans 1' 
irriguée. Ultérieurement une estimation du prix 
agriculteurs, ou mieux l'es groupements, devront paye 
cube d'eau consomme a été faite. 
Egalement des budgets culturaux ont été établis 
culture. 
II est a noter que cette analyse exclue tous les inve 
initiaux. 
La figure 12.1 présente le schema suivi pour 
financière. 
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Figure 12^ .1 Schema de 1'analyse financière 
12.2. Le prix de 1'eau d'irrigation 
Les groupements doivent payer un prix pour chaque metre cube 
d'eau consomme. Ce prix comprend tous les coüts de renouvellement 
de 1'équipement, d'operation et d'entretien du système, et de la 
gestion. En divisant le total annuel de ces coüts par la quantité 
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d'eau totale consommée annuellement au niveau des UAI Ie prix 
par m3 a été calculé. 
Tableau 12.1. : Le prix financier de l'eau d'irrigation (FCFA/m3) 
Année 1990 1995 2000-2020 moyen 
Altern. A (150%) 9.8 
Altern. A (120%) 11.6 
Altern. B 10.9 
Altern. C 16.6 
10.8 12.4 11.9 
12.6 14.2 13.7 
11.9 13.4 12.9 
17.5 18.9 18.5 
L'augmentation du prix de l'eau au cours des années est 
essentiellement provoquée par une augmentation prévue des 
combustibles. Il est è noter que les frais de mécanisation 
(alternative A) n'ont pas été inclus dans ces calculs. 
12.3. Budgets culturaux 
Les budgets culturaux se basent sur les suppositions faites dans 
le chapitre 7 en ce qui concernent les rendements et les 
quantités des intrants nécessaires. Ils comprennent les frais de 
l'eau d'irrigation et eventuellement les frais de mécanisation 
(alternative A) . Les marges brutes étant les differences entre la 
valeur de la production et les dépenses monétaires totales, sont 
présentées pour chaque culture dans le tableau 12.2. 
Tableau 12.2. : Marges brutes des cultures (000 FCFA/ha) 
Année 1990 1995 2000 + 
Alternative A A B C A A 
Intensité cult. 150% 120% 120% 120% 150% 150% 
Riz HIV 143.0 104.4 191.3 113.1 129.3 107.2 
Riz CSC 128.5 89.2 176.7 80.5 114.4 91.8 
Sorgho + niébé 33.9 6.0 82.5 33.8 25.4 11.7 
Maïs 12.5 -16.4 60.4 7.5 3.3 -11. 6 
Oignons 444.5 407.7 487.7 410.7 431.0 409.4 
Manioc 637.8 613.5 681.0 604.0 624.3 602.7 
Culture de décrue 44.5 44.5 44.5 44.5 
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Tableau X ^  » -J « • Revenus par journée de travail pour les 
différentes cultures (FCFA/jour) (marges brutes 
divisées par le nombre de journées de travail) 
Année 1990 1995 2000 + 
Alternative A ' A B C A A • 
Intensité cult. % 150 120 120 120 150 120 
Riz HIV 841 614 800 473 760 673 
Riz CSC 756 525 730 333 631 540 
Sorgho+niébé (irr.) 565 100 750 307 423 195 
Maïs 193 -256 549 69 50 -178 
Oignons 1778 1631 1626 1369 1724 1637 
Manioc 5315- 5112 3783 3356 5202 5022 
Culture de décrue 550 550 550 
12.4. Revenus additionnels pour le périmètre au complet" 
Le revenu additionnel pour le périmètre au complet est la 
difference monetaire entre la situation "avec" et "sans" projet. 
Pour chaque alternative des analyses de sensibilité ont: été 
faites. Celles-ci comprennent: 
une augmentation'de 20% de tous les coüts 
une augmentation de 20% de tous les coüts parallèle è une 
~'baisse de la valeur de production, soit par des plus bas 
rendements, soit par une baisse des prix. 
Tableau 12.4.: Revenu annuel additionnel pour le périmètre au 
complet (000 FCFA) 
-
Alternative A A B C 
Intensité cult. % 150 120 , 120 120 
total 
total (coüts+20%) 













12.5. Revenus additionnels par ménage 
De même facon les revenus additionnels par ménage ont été 
determines. On parle de revenus additionnels pour la raison que 
les agriculteurs de Cascas perdent une partie de leur surface de 
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culture de décrue a cause de l'aménagement, et par conséquent les 
revenus de cette culture di m i n u ent. Par contre tous les ménages 
ont d'autres sources de revenus, comme -les transfers des 
migrants, et. les bénéfices d u petit commerce, estimés 
respectivement è 15 000 FCFA/mois e t 750 FCFA/mois. 
Aussi, les revenus additi°nnels o n t été définis comme la 
difference- en revenu entre les situations "sans" et "avec" 
projet. 
Tableau 12.5.? Revenus additi°nnels Par ménage (000 FCFA/mois) 
Alternative A A B C 
Intensité cult. % 150 120 120 120 
Ménages de Cascas (270) 
moyen 19.2 9.6 11.0 4.3 
moyen (coüts+20%) H-5 0.9 8.1 2.0 
moyen (coüts+20%,prod.-20*> ~0-1 _6-4 3.0 -1.1 
Ménages autres villages (398) 
moyen 0 0 7.4 0 
moyen (coüts+20%) ° 0 5.9" 0 
moyen (coüts+20%,prod.-20*) ° ° 2.6 0 
Dans les alternatives A et C ü n'y a que les ménages de Cascas 
qui participent. Dans 1' alternative B des ménages des autres 
villages sont aussi inclus • L e u r situation est différente de 
celle des ménages de C a S c a s parce que premièrement ils ne 
recoivent pas de parcelles d e polyculture et deuxièmement ils 
n'ont pas de champs de culture de décrue sur Ie site de 
l'aménagement qu'ils perdraient-
12.6. Revenus additionnels _j?ar Journée de travail 
Les chiffres ci-dessus
 repjrésentent en effet une marge brute 
totale , et ne comprenn^nt pas la remuneration pour la 
main-d'oeuvre familiale. L e ^ besoins en main-d'oeuvre s'élèvent è 
85 425 et 68 340 journées d& travail dans 1'agriculture irriguée 
pour 1'alternative A pour l e S intensités culturale de 150% êtl20% 
respectivement, 103 217 journées pour 1'alternative B et 28 928 
journées pour 1'alternative c-
Afin de calculer les
 r evenus de 1'agriculture irriguée par 
journée de travail il faut diviser les revenus totaux de 
l'aménagement (étant les
 r e " ^
e n u s
 additionnels de tous les ménages 
ensemble mentionnés ci-des^ u s majoré des revenus potentiels des 
surfaces de sorgho sacrifi é e s^ P a r l e nombre de journées de 
travail. 
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Tableau 12.6.: Revenus par journée de travail (FCFA) 
Alternative A A B -' C 
Intensité cult. % 150 120 120 120 

















Les revenus additionnels par ménage et par journée de travail 
sont les plus élevés pour 1'alternative A avec une intensité 
culturale de 150%. Pourtant, cette alternative semble en même 
temps être 1'alternative la plus sensible è une augmentation des 
coüts ou/et- è une baisse de la valeur dé la production, ce qui 
s'explique par 1'introduction de la mécanisation. Aussi une 
baisse de 1'intensité culturale fait tomber les revenus 
considérablement. 
Vu les niveaux tres bas des revenus additionnels par ménage et 
par journée de travail il est è craindre que 1'alternative C ne 
donnera pas assez de stimulus aux agriculteurs pour assurer une 
bonne exploitation. 
D'une^facon générale on peut se demander si les revenus apportés 
par 1'aménagement de la Cuvette de Cascas seront suffisants pour 
intéresser les agriculteurs de Cascas et des villages voisins. 
Les revenus additionnels par mois des alternatives A et B sont du 
même ordre ou moins que la remuneration moyenne d'un émigrant. 
Quant aux revenus pour Ie périmètre au complet 1'alternative B 
donne Ie meilleur résultat: environ 15% de'plus que 1'alternative 
Pris en' consideration d'un cöté les investissements initiaux et 
les coüts de production élevés (au total de 4.6 è 5.2 millions 
de *FCFA/ha inclus la mécanisation et les investissements pour 
l'Organisme de Gestion) et de 1'autre les revenus assez 
marginaux" et tres sensibles aux augmentations des coüts et/ou 
baisses de la valeur de la production, la realisation de la 
Cuvette de Cascas semble comprendre des grands risques. 
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XIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
13.1. Introduction 
Dans ce chapitre les conclusions les plus importante^ d e c e t t e 
Etude de Faisabilité seront tirées. gn premier l i e U u n e 
evaluation générale des aspects qui concernent t° u t e S *es 
alternatives sera faite. Deuxièmement les alternatives A et B 
seront comparées réciproquement. A cause de sa nature t°ut ^ ^ a l t 
différente 1' alternative C sera analysée séparément. P°ur c n a <3 u e 
cas on traite: 
- les aspects techniques; 
- les aspects sociologiques et d'organisation-
- les aspects économiques et financiers. 
Enfin des 
realisation 
recommendations seront données quant k l'eventuelle 
d'une des alternatives. 
13.2. Evaluation génerale 
Aspects techniques 
Dans le chapitre 5.1. un nombre des contraintes phys^c3Ues a ^ ^ 
présenté, dont les plus importantes sont brièvement résumees c^~ 
dessous: 
- l'hétérogénéïté de la topographie et de la pedologies 
- la perméabilité élevée des sols sur les lieux des tracés des 
canaux primaires; 
- la presence d'un bas-fond entre le fleuve et la Cuvette" 
- la nécessité d'une digue de protection volumineuse d'une 
hauteur de 5 è 6 metres è certains endroits* 
- la médiocre qualité des sols en tant que mater*e^ d e 
construction. 
Cependant, des solutions techniques ont été trouvées pour la 
plupart de ces contraintes, è savoir: 
- le bas-fond sera traverse è 1'aide d'une conduite e n b u sf s d e 
béton, ainsi évitant les risques de rupture de 1'irrigation è 
cause d'une cassure éventuelle d'un canal en remblai dont la 
ligne d'eau nominale serait è 4 metres au dessus d u terrain 
naturel; 
- les canaux primaires seront revêtus afin de réduir© ^es Pertes 
par percolation et la croissance des mauvaises her^es' et ^e 
minimiser les coüts d'entretien; 
- des stations de pompage évacueront les eaux de draiflage Pendant 
les crues. Une partie importante du débit de ruissellement *43% 
pour les alternatives A et B , et 35%
 p o u r C) sera stockée 
temporairement dans des bassins de retention afin d e Pouvoir 
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minimiser les capacités des drains principaux et des stations 
de pompage. 
- les talus en amont et la crête de la digue seront revêtus d'une 
couche de latérite tout-venant. A cause de raisons financières 
Ie revêtement des talus en aval a été supprimé. 
En plus grêce è la conception d'irrigation retenue on estime que: 
- la facturation de la quantité d'eau consommée aux groupements 
individuels réduirait les besoins en eau totaux et par 
conséquent les frais d'operation de la station de pompage; 
- Ie système de distribution è la demande avec une régularisation 
des niveaux d'eau è l'aide d'une commande par l'aval garantira 
1'indépendance de chaque UAI en ce qui concerne 1'irrigation et 
augmentera la flexibilité de la distribution. 
Néanmoins, la consequence de ces contraintes et des solutions 
trouvées est que: 
- les coüts d'investissements initiaux pour les travaux 
d'aménagement sont élevés; 
- 1'hétérogénéité pédologique et topographique a des séquelles 
importantes sur la compacité du plan d'aménagement, ce qui est 
reflété dans les longueurs élevées par hectare des canaux 
primaires et secondaires. Cette hétérogénéité serait également 
la cause d'une inégalité entre les tailles des UAI, ce qui 
pourrait avoir des repercussions sur 1'organisation du 
périmètre. 
- è cause de la qualité médiocre des sols en tant que materiel de 
construction, de la longueur élevée des canaux, et de 1'énorme 
volume de la digue- de protection les coüts d'entreti'en seront 
élevés. Enfin un programme d'entretien' tres stricte sera 
impératif pour Ie bon fonctionnement du périmètre. 
Aspects sociologiques et d'organisation 
La population elle-méme a géneralement réagi d'une facon positive 
face è un.éventuel aménagement de la Cuvette. 
Parmi les détenteurs traditionnnels de la Cuvette il existe une 
certaine resistance concernant la participation des villages avec 
qui ils n'ont pas de liens de parenté. Ils souhaitent au moins 
une compensation. Pourtant la realisation de' ce souhait ne semble 
pas une nécessitê imperative pour la réussite de 1'aménagement. 
Toutefois^la participation des villages satellites n'est pas 
discutée. 
Cependant dans Ie cas d'une participation des autres villages 
l'existance des PIV dans ces derniers poserait une complication. 
La population de Cascas exigerait done une compensation pour les 
surfaces en PIV. Également un remembrement des PIV serait 
indispensable. 
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La structure d'organisation proposée permet que dès le debut du 
projet la gestion du périmètre soit entre les mains des 
exploitants, et répond ainsi aux strategies de développement 
comme elles sont décrites dans la Troisième Lettre de Mission de 
la SAED. 
Néanmbins, pendant les premières années une assistance technique 
et un appui important de la SAED relatifs è la vulgarisation, 
1'alphabétisation, la creation de l'Organisme de Gestion et des 
GIE, la gestion et éventuellement la mécanisation seront 
indispensables. 
En organisant les GIE par quartier un pas important a été fait 
pour éviter des problèmes organisationnels provoqués par la 
politique (de tendances) locale. 
Enfin, en destinant la polyculture aux femmes, celles-ci peuvent 
réétablir une certaine indépendance financière qu'elles 
possédaient auparavant. 
Aspects économiques et financiers 
Comme il a été expliqué ci-dessus les contraintes physiques sont 
k la base des coüts -d'investissement élevés pour les travaux 
d'aménagements: ces derniers sont de 4.859.000, 4.710.000, 
4.512.000 et 4.753.000 FCFA par ha pour les alternatives A, Bl, 
B2 et C respectivement. 
Aucune des alternatives est rentable en termes économiques, au 
niveau national, essentiellement pour les raisons suivantes: 
- le prix économique du paddy, dependant du prix sur le marché 
mondial, est bas (environ 46 FCFA/kg paddy); 
- les coüts d'investissements sont élevés; 
- les coüts annuels d'operation (surtout des stations de 
pompage) et d'entretien sont également élevés. 
Le tableau 11.3 montre les niveaux du prix économique du paddy 
nécessaire pour un équilibre entre les dépenses et les revenus 
totaux sur toute la durée du projet; ils varient entre 64 et 77 
FCFA/kg suivant 1'alternative choisie si on ne tient pas compte 
des coüts d'investissements initiaux, et entre 96 et 127 FCFA/kg 
lorsque ces derniers sont aussi pris en consideration. 
13.3. Comparaison entre les alternatives A et B 
Aspects techniques 
En tenant compte du fait que les niveaux d'investissements ne 
différent guère, 1'alternative A est è préferér aux alternatives 
Bl et B2 du point de vue technique, parceque dans 1'alternative 
A: 
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- toutes les parcelles seront nivellées; 
- les parcelles auront une taille plus apte è la mécanisation, 
soit si cette dernière est introduite directement, ou soit si 
elle est introduite après un certain délai; 
- Ie drainage interne et 1'acces aux parcelles seront mieux 
garantis. 
Alors, même au cas oü la mécanisation ne soit pas introduite 
(immédiatement) il est preferable d'aménager la Cuvette selon Ie 
plan d'aménagement de 1'alternative A. 
La realisation des travaux selon 1'alternative B2 donnerait un 
résultat d'une moindre qualité, surtout dans les plus bas 
endroits de la Cuvette. Le Projet lie è Morphil, qui serait 
chargé des travaux d'aménagement interne ne dispose pas des 
moyens pour le transport des sols apte è la construction des 
canaux tertiaires et des 'arroseurs. Par conséquent ils devront 
être construits è partir des sols trouvés sur place. Egalement la 
compaction des remblais ne peut se faire que d'une facon légere. 
Aussi, les ouvrages a réaliser en maconneriê avec la 
participation des futurs exploitants ne seront pas assez forts 
pour résister les forces mécaniques provoquées par une 
humidification ou une dessication des terres gonflantes. Pris en 
consideration egalement la petite difference en coüts 
d'investissement entre les alternatives BI et B2 on doit conclure 
que du point de vue technique 1'alternative B2 est è exclure. 
Aspects sociologiques et d'organisation 
Avec 1'alternative A on peut s'attendre a moins de problèmes 
sociologiques et organisationnels qu'avec les alternatives BI et 
B2, pour les raisons suivantes: 
- la population a exprimé une forte preference pour la 
mécanisation. D'ailleurs, on estime que les coüts 
supplémentaires causes par une mécanisation seront compensés en 
bonne partie par une intensité culturale plus élevée. 
- pour 1'alternative A le groupe des futurs exploitants est plus 
homogene, vu que les villages qui n'ont pas de liens de parenté 
avec le village de Cascas sont éliminés; 
- en cas de 1'alternative A le nombre d'exploitant plus reduit 
faciliterait 1'organisation du périmètre; 
- avec 1'alternative A le risque de conflits causes par les 
droits fonciers traditionnels est presque éliminé; 
- dans les alternatives Bl et B2 les PIV des villages alentours 
de Cascas devront être pris en consideration lors de 
1'attribution des terres aménagées de la Cuvette. Un 
remembrement de ces PIV semble indispensable pour une bonne 
exploitation de la Cuvette. Pourtant un tel remembrement 
créera en même temps une inégalité entre les exploitants des 
PIV et ceux de la Cuvette oü, sans doute, les coüts de 
production seront plus élevés. 
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Cependant les alternatives Bl et B2 ont 1'avantage d'accueillir 
deux fois plus nombre de ménages que 1'alternative A. 
Aspects économiques et financiers 
Les differences en coüts d'investissement , aussi bien par 
hectare que pour le périmètre au complet sont tres minimes: moins 
que 10%. 
DÜ a une plus grande surface exploitée par ménage, les revenus 
additionnels par ménage sont plus élevés avec 1'alternative A: 
19.200 FCFA/mois qu'avec 1 * alternative B: 11.000 FCFA/mois. 
A cause de la mécanisation (c'est-è-dire une reduction en besoin 
de main-d'oeuvre) les revenus par journée de travail sont aussi 
plus élevés avec 1'alternative A: 852 FCFA/mois que dans 
1'alternative B: 785 FCFA/mois. 
Les revenus additionnels pour le périmètre au complet ont été 
estimés è respectivememt 64 et 72 millions de FCFA/an pour les 
alternatives A et B. 
Toutefois il est è noter que, è cause des frais supplémentaires 
pour la mécanisation, 1'alternative A est plus sensible aux 
augmentations des coüts, et/ou aux diminutions de7la valeur de la 
production. Voir les tableaux 12.5. et 12.6. 
Les coüts de mécanisation montent è 32 millions de FCFA/an. Une 
partie de ces coüts (environ 70%) sera compensée par une probable 
intensité culturale plus élevée: de 120% pour les alternatives 
non-mécanisées et de 150% pour 1'alternative A avec mécanisation. 
Pourtant, au cas oü 1'intensité culturale de 1'alternative A ne 
soit que de 120% au lieu de 150% les revenus additionnels par 
ménage, les revenus par journée de travail et les revenus 
additionnels pour le périmètre au complet chuteront è 
respectivement 9600 FCFA/mois, 600 FCFA/jour et 32 million de 
FCFA/an, ce qui renderait 1'alternative A du point de vue 
financier moins interessante que 1'alternative B. 
13.4. Evaluation de 1' alternative C 
Aspects techniques 
L'idée initiale de cette alternative d'équiper chaque UAI avec 
son propre canal d'amenée afin d'approcher autant que possible la 
conception des PIV et de simplifier la structure d'organisation 
et de gestion de eet aménagement intermediaire relativement 
petit. 
Pourtant, pour des raisons techniques et financières cette idéé 
ne peut pas être réalisée. 
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Ainsi, également dans cette alternative il y aura une seule 
station de pompage et une conduite d'amenée, et par conséquent Ie 
système de distribution de 1'eau et la structure d'organisation 
seront comparable è ceux des alternatives A et B. 
Malgré Ie fait que la digue de protection ne traverse pas des 
depressions aussi profondes que celles des alternatives A et B 
les coüts d'investissement pour la digue de protection sont 
relativement plus élevés: 42% des coüts totaux. • 
Le bief du canal primaire auquel tous les canaux secondaires 
seront branches sera relativement court, ce qui facilitera la 
distribution de l'eau. Aussi, il n'y aura pas besoin de vannes 
automatiques pour le réglage des niveaux d'eau. 
Comme les terres lourdes, gonflantes des plus basses parties ont 
été exclues, on ne rencontre pas les problèmes de construction 
pour les ouvrages et les canaux lies è ce type de terre. 
Aspects sociologiques et d'organisation 
Vu la presence d'une seule station de pompage, et le système de 
distribution de l'eau qui en suit, la structure organisationnelle 
sera comparable è celles des alternatives A et B, done 
relativement lourde. 
Il semble que pour cette alternative on ne peut pas réserver des 
surfaces exclusivement pour les femmes et 1'Association des 
Jeunes, car la surface totale aménagée est trop exiguë. 
Aspects économiques et financiers 
Surtout è cause des coüts élevés de la digue de protection les 
coüts d'investissement par hectare sont comparables è ceux des 
alternatives A et B. 
La surface en polyculture est relativement élevée (50 ha sur 122 
ha net aménagés). Pour cette polyculture d'autres terrains aux 
alentours de Cascas pourraient être trouvés, plus proche du 
fleuve et oti les coüts d'investissement seradent moins élevés. 
Le prix que les groupements devront payer pour l'eau d'irrigation 
est beaucoup plus élevé, 18.5 FCFA/m3 en moyen pour la période 
1990-2019, que ceux des alternatives A et B: 11.9 et 12.9 FCFA/m3 
respectivement. 
Surtout è cause du prix élevé de l'eau et de la petite surface 
exploitée les revenus additionnels par ménage ne seraient que de 
4300 FCFA/mois. Aussi le revenu par journée de travail est le 
plus bas parmi les différentes alternatives. 
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L'alternative C est tres sensible aux augmentations des coüts de 
la production et aux diminutions de la valeur de la production. 
Enfin, il est a craindre qu'après que les besoins de 
1'autoconsommation aient été satisfaits, Ie surplus de la 
production commerciable par ménage ne soit pas suffisant, pour 
financer les coüts de production. 
13.5. Conclusions finales et recommandations 
Après les conclusions exposées ci-dessus il est a dériver que 
1'alternative A est la plus favorable pour plusieurs raisons: 
- il est probable que 1'alternative C ne donne pas assez de 
stimulus financier pour une exploitation efficace du périmètre; 
- sociologiquement et organisationnellement 1'alternative A pose 
moins de problèmes que 1'alternative B. Surtout 1*existence des 
PIV dans les villages autres que Cascas, le remembrement de ces 
PIV et plus probablement la difference de revenus qui existera 
entre les exploitants des PIV et ceux de la Cuvette sont des 
phénomènes, qui pourraient facilement paralyser le bon 
fonctionnement de la Cuvette. 
- techniquement 1'alternative A a la meilleure conception 
d'aménagement, tandis que les coüts d'investissement par 
hectare ne sont que légèrement plus élevés, que ceux pour les 
alternatives BI et B2: de 3% et de 8% respectivement. 
- pour les niveaux des coüts, du rendement, de 1'assolement, de 
l'intensité culturale et des prix appliqués, 1'alternative A 
donnera les revenus additionnels par ménage (19.200 FCFA/mois) 
et par journée de travail (852 FCFA/journée) les plus élevés. 
Néanmoins il faut également constater que: 
- le nombre de ménages qui peut participer dans 1'alternative A 
n'est que la moitié que celui dans 1'alternative B; 
- 1'alternative A est tres sensible aux augmentations des coüts 
et/ou aux diminutions de la valeur de la production; 
- les revenus annuels additionnels pour le périmètre au complet 
sont pour 1'alternative A 14% plus bas que pour 1'alternative 
B. 
En plus on doit se rendre compte, que: 
- les investissements initiaux d'aménagement et les coüts de 
production sont tres élevés par rapport aux marges brutes de 
1'exploitation. 
- également 1'alternative A ne sera pas rentable en termes 
économiques. 
- 1'exploitation d'un éventuel périmètre dépendra essentiellement 
des prix d'achat des intrants et des prix de vente de la 
production. 
- il est doutable que le gouvernement sénegalais puisse continuer 
è supporter le prix subventionné de 85 FCFA par kg de paddy, 
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après la reduction du prix du riz aux consommateurs de 160 è 
130 FCFA/kg au mois de mars 1988. 
- dans les analyses économiques et financiered on n'apas tenu 
compte d'une éventuelle redevance par.metre cube d'eau consommé 
ou par hectare irrigué è payer par les exploitants è l'OMVS 
pour couvrir les frais d'operation des barrages de Diama et de 
Manantali. Cette redevance est actuellement en discussion au 
niveau inter-états. 
En conclusion il semble que 
intermediaire dans la Cuvette 
risques. 
la realisation d'un aménagement 
de Cascas comprendrait des grands 
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